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Opinnäytetyöni aiheena oli selvittää rakennuttajaorganisaatiolle, mitä vaatimuk-
sia, velvollisuuksia ja toimenpiteitä liittyy tietomallipohjaisen toimintatavan käyt-
töönottoon. Tarkastelukohteena toimi uudisrakennus Teatteri Imatra, joka suun-
niteltiin perinteisin menetelmin dokumenttipohjaisesti. Tutkin, kuinka tietomalli-
pohjainen toimintatapa olisi vaikuttanut perinteisellä suunnittelulla toteutetun te-
atterin rakennuttamiseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin. Työn tilasi Imatran YH-
Rakennuttaja Oy. 
Työn tavoitteena oli, että rakennuttaja ymmärtää, millainen on tietomallipohjainen 
hanke ja tuntee perusteet sen läpiviemiseksi. Tämän työn avulla rakennuttajaor-
ganisaatio Imatran YH-Rakennuttaja Oy on valmis kokeilemaan tietomallipohjai-
sen toimintatavan käyttöönottoa talonrakennushankkeessaan. 
Opinnäytetyössäni tutkin, miten tietomallipohjaisen hankkeen käyttöönotto vai-
kuttaa YH-Rakennuttajan toimintaan henkilötasolla ja organisaation käyttämiin 
toimintatapoihin. Teatterin asiakirjojen jalostaminen, hankesuunnitelman muuttu-
minen, suunnittelualakohtaisten tehtäväluetteloiden yhteys tarjouspyyntöihin ja 
tietomallintamiseen sekä urakkasopimusasiakirjojen muutokset olivat keskeisim-
pänä tutkimuksen lähtökohtana. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja sen tuomat 
uudet asiakirjavaatimukset toimivat lähtötietona asiakirjojen muutoksiin. Opin-
näytetyössäni mietin myös, mikä on tiedonhallinnan merkitys ja kuinka tietomal-
lien laadunvarmistus parhaiten toteutetaan. 
Työn tuloksena lukija näkee, mikä on tietomallintamisen hyöty suhteessa perin-
teisiin menetelmiin elettäessä rakentamisen murroskautta. Tietomallipohjainen 
hanke on vasta vähän käytetty metodi ja sen parissa työskenteleviä osaajia eri-
tyisesti tilaaja- ja rakennuttajaorganisaatioissa on vielä rajoitetusti.  
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The main purpose of this thesis was to investigate what it takes from a constructor 
to realise a construction project with the building information model. Another pur-
pose was to compare the benefits of the building information model to traditional 
2D-planning. One target of this investigation was to find out what the purpose of 
data management is and how to perform quality assurance best. The comparison 
was made from the constructor’s perspective. The thesis was commissioned by 
Imatran YH-Rakennuttaja Oy. 
This thesis shows how Theatre Imatra –project would have proceeded if using 
building information modeling instead of traditional planning. The theatre was 
planned during year 2015, this thesis was started after the actual planning.  Data 
for this study was collected from the realised documents of Theatre Imatra. The 
information of modeling was gathered mainly from Internet source YTV2012 but 
also from interviews.   
The results of this thesis should give the reader a vision of what are the benefits 
to replace the traditional methods with the diverse use of building information 
modeling. With the basis of YTV2012, TOKA-project and this thesis the construc-
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projects. 
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Rakennuksen tietomalli on rakennuksen ominaisuuksien aineellinen ja toimin-
nallinen kuvaus digitaalisessa muodossa, mikä mahdollistaa tiedon jakamisen 
yleisesti sovitulla tavalla. (1) 
Tietomallinnussuunnitelma on keskeinen sopimusasiakirja, jossa kuvataan tie-
tomallinnustavoitteet, yhteistyön ja laadunvarmistuksen menettelyt, sekä eri vai-
heiden tietomallinnustehtävät ja niiden tietosisällöt. Tilaaja teettää, tietomallikoor-
dinaattori tekee. Asiakirjaa päivitetään hankkeen edetessä. (2) 
Suunnitteluaikataulu, jossa on esitetty aikataululliset ja tietotekniset edellytyk-
set tietomallille. Tietomallinnussuunnitelma voi olla osa tätä (2.) 
Tietomalliselostus on kunkin suunnittelualan ylläpitämä kuvaus mallin sisäl-
löstä. Se kertoo mallin tarkkuusasteen ja tarkoituksen. Käytetty ohjelmisto kuva-
taan, alkuperäisestä mallista eri käyttötarkoituksia varten luodut malliversiot ker-
rotaan ja tietomallin poikkeamat tähän selostukseen ilmoitetaan. Valmiusaste do-
kumentoidaan. Tämä tiedosto päivitetään aina kun malli julkaistaan muiden osa-
puolten käyttöön (3.) 
IFC on tuotetietojen siirron kansainvälinen standardi. Sen välityksellä on mahdol-
lista siirtää tuotemallitietoa ohjelmistosta riippumattomasti sekä CAD-järjestel-
mien välillä että myös suunnitteluohjelmistosta erilaisiin analyysi-, tuotanto- ja 
tuotetieto-ohjelmistoihin. Tiedonsiirron tuloksena on tietomalli, joka sisältää geo-
metria-, sijainti-, määrä- ja ominaisuustietoa digitaalisessa muodossa (4). 
Yleensä IFC:n tuottaminen kuuluu tietomallipohjaisen suunnittelun minimivaati-
mukseen. 
Tietomallikoordinaattori on rakennuttajan nimeämä kokenut projektihenkilö, 
joka huolehtii tietomallinnussuunnitelman laadinnasta ja eri suunnittelualojen tie-
tomallinnustehtävien koordinoinnista. Hänen johdollaan käydään IFC-muotoisen 










Tietomallipohjainen hanke tarkoittaa, että tilaaja tekee tietoisen päätöksen tieto-
mallintamisen käytöstä. Tavoitteena on, että hankkeessa käytetään mahdollisim-
man paljon tietomallintamista kaikissa sen vaiheissa koko elinkaaren ajan. Läh-
tökohtana on, että suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti. Ilman tietomallipoh-
jaista suunnittelua ei ole tietomallipohjaista hanketta. Tietomalli on tilaajalähtöi-
nen: tilaajalla on oltava ymmärrystä tietomallintamisesta niin paljon, että hän ky-
kenee määrittämään tietomallinnukselle asetettavat tavoitteet. Tämä on hank-
keen onnistumisen perusta (5). Tietomallipohjaisen hankkeen toimintatavalle on 
luotu ohje Yleiset tietomallivaatimukset 2012, johon tässä työssä useasti viita-
taan.  
Tietomallintamisen erityispiirteitä ovat uudet asiakirjat, kuten esimerkiksi tieto-
mallinnussuunnitelma. Hankkeen tietomallintamisen koordinointiin tilaaja valitsee 
kokeneen projektihenkilön, hänet nimetään tietomallikoordinaattoriksi. Jotta tie-
tomallista saadaan mahdollisimman paljon irti, tilaaja tekee päätöksen tietomal-
lintamisesta niin varhaisessa vaiheessa hanketta kuin vain mahdollista.  
Imatran YH-Rakennuttaja Oy tilasi tämän työn mielenkiinnostaan nähdä, kuinka 
Imatran uuden teatterin rakennuttamisprosessi olisi voitu toteuttaa tietomallipoh-
jaisesti, kun se nyt suunniteltiin perinteisin menetelmin. Opinnäytetyön tavoit-
teena on, että rakennuttaja ymmärtää, millainen on tietomallipohjainen hanke ja 
tuntee perusteet sen läpiviemiseksi. Tämän työn avulla rakennuttajaorganisaatio 
Imatran YH-Rakennuttaja Oy on valmis kokeilemaan tietomallipohjaisen toimin-
tatavan käyttöönottoa talonrakennushankkeessaan. 
Opinnäytetyössäni selvitän rakennuttajaorganisaatiolle, mitä vaatimuksia, velvol-
lisuuksia ja toimenpiteitä liittyy tietomallipohjaisen toimintatavan käyttöönottoon. 
Tutkin, kuinka tietomallipohjainen toimintatapa olisi vaikuttanut perinteisellä 






Imatran YH-Rakennuttaja on yli 60 vuotta vanha rakennuttajaorganisaatio (Kuvio 
1). Sen omistaa Imatran kaupunki. Yrityksen toimialat ovat rakennuttaminen ja 
isännöinti. Henkilökunnan vahvuus on 20. Referenssejä ovat omistuskohteiden 
ja vuokratalojen uudistuotanto, asumisoikeus- ja osaomistuskohteiden rakennut-
taminen, infran rakennuttaminen, vuokratalojen peruskorjaukset, teollisuus- ja lii-
ketilojen rakennuttaminen sekä pienemmät korjaus- ja muutostyökohteet. (6.) 
 
Kuvio 1. Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n organisaatiokaavio (7) 
Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n organisaatio jakautuu rakennuttamiseen ja isän-
nöintiin. Rakennuttajia YH:n alaisuudessa on kolme kappaletta, joista kaksi hen-
kilöä vastaa talonrakennuksesta ja yksi infrarakentamisesta. 
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2.2 Nykyinen toimintatapa 
Organisaation rakennuttamistoiminta jakautuu kahteen osaan: talonrakennus ja 
infra (Kuvio 1). Tietomallipohjainen toimintatapa on otettu jo käyttöön infrapuo-
lella, mutta talonrakennushankkeiden osalta siihen ei ole vielä perehdytty. Nykyi-
set toimintatavat suunnittelussa perustuvat perinteiseen dokumenttipohjaiseen 
suunnitteluun sekä siitä tuotettuihin sähköisiin ja paperisiin luonnoksiin. Vireillä 
on kuitenkin tietomallintamisen pilotti talonrakennushankkeessa. 
Rakennuttamisprosessi lähtee liikkeelle tarveselvityksellä eli punnitaan erilaiset 
rakentamisvaihtoehdot, tiloille asetettavat vaatimukset sekä tilan käyttö. Raken-
nuttaja tekee ja teettää alustavia tavoitehinta-arvioita eri ratkaisuista. Tavoite-
hinta koostuu karkeista neliömääristä ja hinnasta, johon on huomioitu tila- ja han-
ketekijöitä. Arkkitehti valitaan aikaisessa vaiheessa ja hän aloittaa alustavan 
luonnossuunnittelun. Hankesuunnitelma tehdään joko itse, tai sen tekee arkki-
tehti, jota ohjataan (Kuvio 2). Asuntorakennuttamisessa hankesuunnitelma teh-
dään asuntorahaston (ARA) edellyttämän pohjan mukaan. Erikoissuunnittelijoita 
Imatran YH-Rakennuttaja Oy ei käytä hankesuunnitteluvaiheessa. Poikkeukselli-
sissa tilanteissa, esimerkiksi kun on alettu rakentaa vanhan rakennuksen päälle, 
rakennesuunnittelijaa on käytetty jo projektin alussa hänen asiantuntemukseensa 
perustuen. 
 
Kuvio 2. Imatran YH-Rakennuttajan toimintamalli 
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Huonetilaohjelman luo joko rakennuttaja itse tai arkkitehti. Tavallisesti arkkitehti 
tuottaa hankesuunnitelmassa luonnokset vaihtoehtoisille ratkaisuille tilaluetteloi-
neen ja rakennuttaja laatii kustannusarvion. Ensimmäisissä suunnitelmissa on 
yleisesti luettelot huonealoista (hum2). Taulukkomuotoisten huonetilaohjelmien 
avulla tehdään kustannusarvioita syöttämällä Haahtelan Talonrakennuksen kus-
tannustieto –kirjan avulla tiloille ja neliöille huomioitavia hintaan vaikuttavia han-
ketekijöitä ja ominaisuuksia. Teatteri Imatran kohdalla hankesuunnittelu päättyi 
kaupunginvaltuuston päätökseen valittavasta rakennuskohteesta. Arkkitehti loi 
hankesuunnitelman, johon kuului selvitys ja tilaohjelma. Selvityksessä oli esitel-
tynä projektin perusratkaisu, laajuustiedot, paikoitus, huolto sekä erityispiirteet ja 
ongelmat. Tilaohjelmassa oli hyötyala ja huoneala eriteltynä huonekohtaisesti. 
Rakennuttaja laski tilaohjelman pohjalta kustannusarvioita ja teki projektiaikatau-
lun.  
Pienissä hankkeissa tarveselvitys ja hankesuunnittelu usein yhdistetään ja tulok-
set dokumentoidaan suoraan hankesuunnitelmaksi. Esimerkiksi hankkeen ol-
lessa yksinkertainen teräksinen halli, jolla on selvä rakennuspaikka, ei hanke-
suunnitteluun tarvittava aika ole laaja. Tällöin tehdään nopeita päätöksiä ja ark-
kitehti aloittaa luonnoksien tuottamisen. 
Kun urakkakilpailu on käyty, rakennuttaja tekee hankinta-arvoerittelyn. Silloin tie-
detään todelliset kustannukset. Tähän asti kustannukset ovat olleet arvioita. 
Kiteytettynä rakennuttaja osallistuu tilaajan aloitteesta hankkeen tavoitteiden 
asettamiseen ja koko rakennushankkeen suunnitteluun sekä toteuttamisedelly-
tysten selvittämiseen. Hän valitsee suunnittelijat ja teettää tarvittavat suunnitel-
mat, organisoi hanketta ja huolehtii rakentamiseen liittyvästä päätöksenteosta 
sekä vastaa hankkeen kustannusohjauksesta. Rakennuttaja laatii hankeaikatau-
lun ja hankkii rakennustöille tarvittavat luvat. Lisäksi hän valvoo suunnittelua ja 
toteutusta sekä teettää rakennustyöt sopimuksiin perustuen. (8, s. 13.) 
YH-Rakennuttaja Oy on ottanut tiedostonjakopalveluiksi käyttöönsä OneDrive- ja 
Dropbox–synkronointisovellukset. Projektikansioita on alettu hyödyntämään vuo-
desta 2015. Imatran Teatteri -hankkeessa rakennuttaja käytti Dropboxia ensim-
mäistä kertaa. Toimintaperiaate Dropboxissa on kuin projektipankissa. Osapuolet 
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tallentavat valmiit tuotokset ja asiakirjat samalle palvelimelle, josta tiedot ovat jo-
kaisen projektin henkilön käytettävissä paikasta riippumatta.  Palvelussa on il-
maista tallennustilaa 2 Gt tiedostokokomäärään asti, jonka jälkeen on mahdollista 
ostaa kokoversio.  
Toimistolla YH-Rakennuttajalla on talon sisäinen kohderekisteri, jonne siirretään 
lopulliset piirustukset ja huoltokirjat mutta ei suunnitelmia. Kaikista rakennutta-
miskohteista löytyy lisäksi asiakirja-arkisto. Mihinkään projektipankkiin tai pilvi-
palveluun ei ole sitouduttu, mutta ajatuksena on, että mikäli OneDrive tuottaa po-
sitiivisia kokemuksia, koko kohderekisteri siirrettäisiin siihen. 
2.3 Teatteri Imatra -projektin alku 
Entisen Imatran Teatterin kohtalolle oli useita vaihtoehtoja. Ensin pohdittiin van-
han teatterin peruskorjausta havaittujen sisäilmaongelmien poistamiseksi. Kor-
jauksella havaittiin kuitenkin olevan suhteessa pienempi hyöty kuin jos rakennet-
taisiin uudisrakennus, sillä rakennuksen kunto oli kärsinyt ja korjaustoimet olisivat 
olleet mittavia. Lisäksi pitkällä tähtäimellä sisäilmaongelmat olisivat voineet il-
maantua uudestaan.  
Peruskorjauksen ohella vaihtoehtoja olivat vanhan teatterin purku ja uuden ra-
kentaminen kyseiselle tontille, jolloin teatterirakennuksen kyljessä olevan Imatran 
Ay-talon kiinteistön kellaritiloissa sijaitseva teatterin lavastevalmistustila ja pieni 
näyttämö voitaisiin myös hyödyntää uudiskohteessa. Näin neliöiltä säästyttäisiin 
ja teatterin olinpaikkana säilyisi jo vakiintunut, kaupunkikuvassa keskeisellä pai-
kalla sijaitseva näkyvä maamerkki. Kolmantena vaihtoehtona oli Kulttuurikeskus 
Virran laajennus, mutta hinta-arviot osoittivat tämän ratkaisun kalliimmaksi sekä 
rakentamisen että käyttökustannuksien osalta. Viimeinen vaihtoehto oli raken-
teilla oleva liike-asuinrakennus torin kulmaan Einonkadulle. Kyseinen vaihtoehto 
ei kuitenkaan soveltunut kokonaisuuteen ja olisi tullut kalliimmaksi. 
Projektille valittiin arkkitehti. Hänet nimettiin myös hankkeen pääsuunnittelijaksi. 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja teetti ohjeellisia kustannusarvioita Imat-
ran Juva Oy:llä ja arkkitehti tilantarpeiden kartoitusta yhteistyössä teatterin hen-
kilökunnan ja rakennuttajan kanssa. Tavoitehinta-arvio oli 5,9 miljoonaa euroa. 
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Projektille perustettiin päättäväksi elimeksi ohjausryhmä ja suunnittelun laadun-
varmistamiseksi suunnitteluryhmä, joka raportoi ohjausryhmälle ja kokoontui 
säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. 
Kaupungin päätösmenettelyn mukaisesti ohjausryhmä valitsi rakentamisratkai-
sun ja teki esityksen siitä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitukselta esitys 
meni edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja 10.11.2014 kaupunginval-
tuusto teki päätöksen, että rakennushanke käynnistetään vanhan teatterin ton-
tille. Entisen rakennuksen purku kilpailutettaisiin vuoden 2015 alussa ja toteutus 
olisi touko-kesäkuu 2015. Rakennuttaja laati projekti-aikataulun ja huoneistoala-
tavoitteeksi muodostui 1600 m2. Ohjausryhmän kokouksessa todettiin, että eri-
koissuunnittelu on kilpailutettava ensitilassa. Uusi rakennus vaatisi myös kaava-
muutosta. Lisäksi rakennuttajan tuli pyytää esteettömyyden takaamiseksi lausun-
not vammais- ja vanhusneuvostolta. 
Kaupunki osti tontin Imatran Koskenparrassäätiöltä ja vuokrasi sen uudelle pe-
rustetulle Kiinteistö Oy Imatran Kallenkulmalle, jotta kohteelle saatiin valtion 
avustus. Kiinteistö Oy Imatran Kallenkulma toimi hankkeessa tilaajan roolissa. 
Tilaajaorganisaatiosta tulisi myös tilojen käyttäjä. Imatran Ay-talon ja Teatterin 
väliin määrättiin perustettavaksi rasite, 90 minuutin palonkeston seinä, joten pa-
lomuuria ei tarvinnut rakentaa. 
2.4 Luonnoksista liikkeelle 
Erikoissuunnittelijoiksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset laa-
tukriteereiden avulla (Kuva 1). Hankintailmoitus oli HILMAssa avoimena menet-
telynä toteutettuna 2.12.2014. Tarjouspyynnön liitteenä olivat projektiaikataulu, 




Kuva 1. Rakennesuunnittelun tarjousten vertailulomake (7) 
Tammikuuhun 2015 mennessä erikoissuunnittelun tarjoukset oli käsitelty ja va-
linnat tehtynä. 8.1.2015 kolmanteen suunnittelukokoukseen järjestäytyi Imatran 
kaupungin edustajan, kahden teatterin henkilökunnan jäsenen (käyttäjän), arkki-
tehdin ja rakennuttajan lisäksi kaksi rakennesuunnittelijaa, LVIA-suunnittelija, 
sekä sähkösuunnittelija. Tässä vaiheessa oli jo sovittuna, että teatterin henkilö-
kunnasta Keijo Miettinen suunnittelee esitystekniikan. Näin saataisiin säästöä ul-
kopuoliseen suunnittelijaan verrattuna ja samalla hoituisi käyttäjän suunnitte-
lunohjaus. 
Rakennesuunnittelijalle projekti tulisi olemaan vaativa suuresta korkomäärävaih-
telusta ja erilaisista tilatyypeistä johtuen. Suunnittelussa huomioitavana olivat te-
atteritekniikan ja nosturien kuormat ja hoitosillat muiden rakenteiden lisäksi. To-
dettiin, että palotekniikan, akustiikan ja näyttämömekaniikan suunnittelijat valit-
taisiin tässä vaiheessa, jotta arkkitehti saisi aikaisessa vaiheessa erikoisalojen 
kommentit tiloista ja pääseikoista. 
Neljänteen suunnittelukokoukseen tultaessa projektille oli jo edellä mainittujen li-
säksi valittuna palokonsultti, akustiikka- ja näyttämömekaniikkasuunnittelija sekä 
jo aiemmin valittu geotekninen suunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä oli tehdä 
suunnitteluaikataulun pohja ja kierrättää se muilla suunnittelijoilla. Näyttämöme-
kaniikan tarvitsemat tilavaraukset ohjasivat muuta suunnittelua. Geoteknisen 
vaaitustutkimuksen tuloksena lattialinjoja oli nostettava 100 mm. Tulokset kirjat-
tiin pohja- ja asemapiirroksiin mutta ei vielä leikkauspiirustuksiin. Kokouksessa 
käsiteltiin suunnittelualoittain hankkeen tekniset pääasiat niin, että pohja- ja leik-
kauspiirrokset saataisiin tarvittavan pitkälle, jotta julkisivut voidaan piirtää. 
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Arkkitehti sai rakennesuunnittelijalta rakennetyyppejä projektin edetessä. Ongel-
mallista projektissa oli lähtötietojen saanti, koska suunnitteluosapuolia oli niin pal-
jon (arkkitehti, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija, GEO-suunnittelija, sähkö-, 
esitystekniikka-, akustiikka- ja mekaniikkakonsultti). Yhden suunnittelijan lähtö-
tiedon puute esimerkiksi maksoi toisen suunnittelijan aikaa tai aiheutti huolimat-
tomuutta, joka ilmeni viimeistään työmaalla. Muita keskeisiä hankkeen henkilöitä 
olivat palokonsultti, esitystekniikan-, sähkötöiden- ja LVI-töiden valvojat ja muu 
konsulttiapu. Rakennusteknisiä töitä valvoi ja tilaajaa työmaalla edusti rakennut-
taja. Julkisivulle ja teatterin sisätiloihin kilpailutettiin taideteoshankinnat. Taiteilija 
käytti arkkitehdin 2D-leikkauskuvia, jotka olivat peräisin viivapiirto-ohjelma Au-
toCad:stä ja niistä puuttui siis z-koordinaatit. Taiteilija tuotti havainnekuvia Rhino 
3D-ohjelmalla, jossa hän laati kuutioita, joihin piirustuksia liitettiin. Julkisivussa 
oleviin koristepisaroihin käytettiin Sketch Up –ohjelmaa ja oleellisena työkaluna 
viimeistelyn kannalta toimi Photoshop (Kuvat 2 ja 3). 
 




Kuva 3. Teatterin havainnekuva Kallenkujan puolelta (7) 
Rakennuttaja teetti rakennusosa-arvion FCM Laskentapalvelut –yhtiöllä. Ohjaus-
ryhmä ohjasi karsimaan kustannuksista. Rakennuttaja listasi karsittavat kohteet, 
kustannuslaskija tarkasteli syntyneitä säästöjä. Arkkitehti teki muutospiirustukset 
ja LVIS-suunnittelijat arvioivat omalta osaltaan rakennusosa-arvion. Ohjaus-
ryhmä teki kustannuspäätöksen 1.6.2015. Viimeisessä ohjausryhmän kokouk-
sessa 29.9.2015 rakennuttaja esitteli toimintamalliinsa kuuluvan hankinta-ar-
voerittelyn, jossa hän oli eritellyt pitkälle edenneiden suunnitelmien pohjalta hyvin 
tarkat euromäärät. Ohjausryhmä pienensi muutostöiden osuutta prosentilla, jol-
loin hankinta-arvoksi muodostui 6,6 miljoonaa euroa. Kaikkiaan kymmenen suun-
nittelukokousta ja seitsemän ohjausryhmänkokousta valmistelivat Imatran Teat-
terin urakointivaiheeseen. 
2.5 Urakointi 
Urakoinnin hankintailmoitus oli HILMAssa viikolla 32. Pääurakan urakkaneuvot-
telut käytiin 28.9.2015 ja valinta oli tehtynä 2.11.2015. Urakoissa noudatettiin Ra-
kennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 urakka-laskenta-asiakirjoissa il-
menevin poikkeuksin ja urakkasopimukset laadittiin RT 80260 pohjan mukaan, 
alistussopimukset lomakkeelle RT 80271.  
Päätettiin, että ei ylläpidetä projektipankkia. Tiedonjaon yhteiseksi välineeksi so-
vittiin pääurakoitsijan käyttämä, hyvin projektipankkityyppinen Dropbox-pilvipal-
velu ja ylläpitäjäksi pääurakoitsijan toimistohenkilö. Hänen tehtäviinsä kuului var-
mistaa, että työmaalla on aina viimeisin piirustusversio. Näin suunnittelua pääs-
tiin myös tiivistämään yhteisellä tallennuspalvelimella.  
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Pääurakoitsijan vastuulla oli teatterin elementtisuunnittelu. Urakoitsija tilasi suun-
nittelun Imatran Juva Oy:ltä, joka laatii aina tietomallin elementtisuunnittelun ol-
lessa heidän työtehtävänään. Tietomallista havaittiin asennusten avuksi selvä 
hyöty. Urakoitsija hyödynsi tietomallia sekä työmaalla että kokouksissa havain-
nollistaen rakennusta. 
Aikatauluttamisen osalta pääurakoitsija laati yleisaikataulun ja lisäksi betonoin-
tiajat. Aikatauluja ei toteutettu tietomallipohjaisina. Urakkamuodoksi valittiin jaettu 
urakka, jossa pääurakoitsijan lisäksi hänelle alistettuja sivu-urakoitsijoita olivat 













3 Tietomallipohjainen hanke 
3.1 Erityistä 
Tietomallipohjainen hanke vaatii sitoutumista. Osapuolten tietotekninen osaami-
nen korostuu. Hankkeen alussa tehdään arviointi: saadaanko tietomallista lisäar-
voa. Tilaaja tekee tietoisen päätöksen ja linjaa onko hanke tietomallipohjainen. 
Kun hankkeen alussa tilaaja päättää, että tietomallinnusta käytetään hyväksi, 
asettaa hän tavoitteet tietomallintamisen käytölle sekä rakennusaikana että yllä-
pidossa. Kun mallintamisen sisältö pystytään suunnittelemaan ja määrittelemään 
tarkoin, osapuolet ymmärtävät paremmin tietomallintamiseen vaadittavat resurs-
sit, roolit, osaamistason ja tehtävät. Päämäärät ovat kaikkien tiedossa ja tavoit-
teet hahmottuvat jo hankkeen ensimetreillä. Koordinointitehtävät suunnitellaan 
varhain ja projektitiimi kykenee suunnittelemaan tietomallintamisprosessia niin, 
että se tukee tietomallinnussuunnitelman tavoitteita. Tiedonhallintatarpeista, tie-
donsiirtotavasta ja suunnittelun rajapinnoista keskustellaan etukäteen. Asian ydin 
on, että koordinointi on riittävän aikaista ja tarkkaa – näin osapuolet keskittävät 
voimansa ja aikansa projektin kannalta tärkeimpiin seikkoihin. (2.) 
Käyttäjänäkökulmasta suuret säästöt perinteiseen suunnitteluun verrattuna teh-
dään hankkeen alkuvaiheessa, kun tietomallin visuaalisuuden avulla voidaan 
analysoida ja vertailla eri rakenneratkaisuja. Samalla kommunikointi käyttäjän 
kanssa on helpompaa, kun hän näkee rakennuksen ”valmiina” tietokoneen näy-
töltä. ”Valmiina” siksi, että perinteisiin DWG-piirustuksiin on vaikea ottaa kantaa, 
kun korkeustiedotkaan eivät hahmotu tietomallin tavoin. 
Viimeistään suunnittelun valmisteluvaiheessa tietomallintamisen tavoitteet selvi-
tetään suunnitteluohjelmassa ja tähän sisältyvässä tai liittyvässä tietomallinnus-
suunnitelmassa. Varmistettavia tekijöitä ovat aikataulu ja tietotekniset edellytyk-
set. Jotta malleista ja tietosisältövaatimuksista tulee sitovia, liitetään suunnittelu-
tarjouspyynnöt suunnittelusopimuksiin. Tilaaja teettää tietomallinnussuunnitel-
man tietomallikoordinaattorilla. Asiakirjan status on sopimusasiakirja, jota päivi-
tetään hankkeen kuluessa. Se liitetään suunnittelu- sekä urakkasopimuksiin ja 
jaetaan kaikille osapuolille. Tietomallinnussuunnitelman laadintaan on esimerkki 
YTV 2012 osa 11 ”Tietomallipohjaisen projektin johtaminen” liitteenä 1. 
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Tietomallipohjaisessa hankkeessa tavoitteellinen tilaajaohjaus korostuu. Epäjat-
kuvuuskohtien selvittäminen on ennakoitava. Ongelmia voi syntyä esimerkiksi eri 
ohjelmien tiedonsiirrossa, jos käytössä on yhtä aikaa monta ohjelmaa tai jos käy-
tössä on ohjelmistojen eri versioita. Tilaajan olisi jo projektin tavoitteita asetetta-
essa järkevää ottaa kantaa käytettäviin ohjelmiin ja niiden ohjelmistoversioihin. 
Versioiden päivittämistä projektin aikana tulee välttää, koska se voi aiheuttaa tie-
don katoa. Tietomalli säilyy paremmin ehjänä, kun projektissa käytetään samoja 
mallinnusohjelmia ja -versioita eri osapuolilla. Eri suunnittelualat vaativat kuiten-
kin omat ohjelmansa, joten minimivaatimus on, että käytettävästä suunnitteluoh-
jelmasta voidaan tuottaa ulos IFC-muotoinen tiedosto. Tämä on ns. avoin tiedos-
totyyppi, joka on mahdollista avata kaikissa sille soveltuvissa ohjelmissa. (2.) 
Projektijohdon organisointitaito ja työtä ohjaavien sopimusten luonti on toimivan 
tietomallipohjaisen projektin peruspilari. On osattava vaatia oikeita asioita. Ra-
kennuttajalle asetettavana ohjelmistovaatimuksena on ainakin mallin tarkaste-
luohjelma, kuten ilmainen Solibri Model Viewer. Jotta rakennuttaja itse pääsisi 
tekemään eri suunnittelupuolten mallien törmäystarkasteluja, tarvitsee hän mak-
sullisen tarkastusohjelman, jossa on tuki törmäysten tutkimiselle. Tämän kaltaista 
mallien yhteensovittamisohjelmaa rakennuttaja ei kuitenkaan itse välttämättä tar-
vitse, sillä tarkasteluja varten rakennuttaja valitsee tietomallikoordinaattorin. Jos 
rakennuttaja toimii tietomallikoordinaattorina itse, on törmäystarkasteluihin sovel-
tuva ohjelma välttämätön. 
Tietomallipohjaisessa hankkeessa erikoissuunnittelijat on hyvä valita mukaan 
huomattavasti aiemmin kuin perinteisessä suunnittelussa. Heidän on tehtävä 
tarkkaa toteutukseen tähtäävää suunnittelua jo alkuvaiheessa arkkitehdin tavoin. 
Toteutussuunnittelussa rutiinit yksinkertaistuvat ja leikkauspiirustuksia saadaan 
luotua kädenkäänteessä. Dokumenttipohjaisessa suunnittelussa aikaa kuluu to-
teutusvaiheessa, koska hankalat yksityiskohdat eivät nouse esille hankkeen al-
kuvaiheessa niin helposti kuin tietomallipohjaisessa. Näin ollen perinteisessä 
suunnittelussa hankkeen alku on nopeampi tuotettaessa taso- ja julkisivupiirus-
tuksia. Suunnittelijat eivät välttämättä perehdy kohteeseen tarkoin, eivätkä mie-
lellään anna suunnitelmiaan muiden jakoon. Perinteisen suunnittelun nopeasti 
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edennyt alkuosa kostautuu tietomallintamista todennäköisemmin rakentamisvai-
heessa epätäsmällisillä suunnitelmilla aiheuttaen suunnittelemattomia muutos-
työkustannuksia ja aikataulusta jäämistä. (9.) 
Tietomalli paljastaa pienetkin yksityiskohdat ja tekemättömät osat heti, joten malli 
on yksinkertaisesti laadittava riittävän yksityiskohtaisesti hankkeen alusta asti. 
Projektin alussa tietomallin valmistelutyö voi ottaa aikaa esimerkiksi rakennetyyp-
pien malliin viemisen osalta, mutta jatkossa muutosten tekeminen on helpompaa 
DWG-suunnitteluun verrattuna, sillä ne voidaan viedä kerralla useampiin piirus-
tuksiin. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa onkin todettu, että suunnittelijat an-
tavat toisilleen tarkempia lähtötietoja jo aikaisessa vaiheessa. Tämä edistää ai-
kataulussa pysymistä ja suunnittelijat todellakin sitoutuvat työhönsä auttaen sa-
malla toisiaan. Maksimaalista hyötyä haettaessa jokaisen suunnittelualan on mal-
linnettava. (9.) 
3.2 Tarveselvitys 
Tarveselvitysvaiheessa tietomallintamisen rooli ei ole suuri. Tehtävät voidaan liit-
tää osaksi hankesuunnitteluvaiheen toimeksiantoa.  
Kiinteistön omistajan ja käyttäjän tilanhankinnan tarpeellisuus kartoitetaan. Pro-
jektinjohto huolehtii, että alustava vaatimusmalli (taulukko- tai tietokantamuotoi-
nen) tuotetaan ja hankkeen alkutilanteelle määritetään tarvittavat havainnollista-
miset. Jos kyseessä on korjauskohde, lähtötiedoksi hankitaan inventointimalli ra-
kennuksen nykytilanteen kuvaamiseksi, sekä tontin malli. Mittauksille ja inven-
tointimallinnukselle laaditaan tehtävänmäärittelylomake, esimerkki tästä on 
YTV2012 osan 2 ”Lähtötilanteen mallinnus” liitteenä 1. (10; 2.) 
Uudisrakennuksessa vaaditaan pelkkä tontin malli, joka voidaan sisällyttää suun-
nittelijan tehtäviin tai tilata erillisenä toimeksiantona. Lisäksi on tuotettava maas-
tomalli, jolla havainnollistetaan rakennuspaikan maankäyttöä ja saadaan helpom-
min rakennuksen korkeusasema oikein. Tontin malli ja inventointimalli arkistoi-
daan arkkitehdin suunnittelumalleina. Lähtötietojen alkuperä dokumentoidaan 
tietomalliselostukseen. (11; 10; 2.) 
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Tarveselvityksen tuloksena on lähtötietomallintamisen tarjouspyyntö tai sopimus 
sen teettämisestä sekä hankepäätöksen valmistelu. Lähtötietomallintamisen tar-
jouspyynnössä määritellään mittausmenetelmä, mallinnettavien lähtötietojen 
hankintatapa, tarkkuustaso ja tehtävänjako osapuolittain YTV 2012 osan 2 ”Läh-
tötilanteen mallinnus” mukaisesti. Kun arkkitehdiltä tilataan inventointimalli, voi-
daan sitä jatkossa käyttää referenssitietona muussa suunnittelussa. 
3.3 Hankesuunnitelma 
Yleensä tietomallin hyödyntäminen aloitetaan hankesuunnitelmassa. Tällöin ti-
laaja on tehnyt päätöksen tietomallintamisesta. Lähtötilanne mallinnetaan. Ku-
vassa 4 on esitelty tietomallihankkeen rakennetta. 
 
Kuva 4. Hankkeen tietomallirakenne (3) 
Kuvassa 4 tummanvihreällä merkitty nuoli kertoo, missä vaiheessa hanketta ku-
kin tietomalliversio on ajankohtainen. Vaatimusmalli laaditaan ensin, jonka jäl-
keen tontin malli ja tilamallin tuotto aloitetaan. Rakennusosamalli on mittatarkka 
toteutusta varten laadittu malli, jonka osana on aiemmin tehty tilamalli. As built 
mallia täydennetään rakennusvaiheessa vastaamaan täysin toteutunutta. Ylläpi-
tomalli laaditaan palvelemaan kiinteistön käyttöä ja ylläpitoa. 
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3.3.1 Inventointimallin laatiminen 
Jotta inventointimalli ja mittauspiirustukset saadaan laadittua, olemassa oleva ra-
kennus ja tontti mitataan, hyödynnetään olemassa olevat piirustukset ja muut do-
kumentit, sekä tehdään tarvittavat tutkimukset. Lähtötietomallintamiselle määri-
tellään menetelmä ja sovitaan tuloksille tarkkuustaso. Rakennusosat mallinne-
taan valitun tarkkuustason mukaisesti. Hankittaviin lähtötietoihin tarkkuustasoja 
on kolme, joista tilaaja projektiryhmän kanssa yhteistyössä sopii käytettäväksi 
eniten hankkeen tavoitteita palvelevan menetelmän: 




Mallinnuksen tarkkuustasosta riippuen saatetaan joutua käyttämään erityisalojen 
suunnittelijoiden konsultointia, että saadaan tuotettua tarvittavat lähtötiedot. Huo-
mioitavaa on, että tarpeeksi tarkan inventointimallin tuottaminen voi olla hyvinkin 
työlästä, sillä esimerkiksi vanhojen rakennusten seinät ovat usein vinoja tai kal-
tevia. Mittausten pohjalta laaditaan tilamallitasoinen inventointimalli ja luonnosta-
soiset piirustukset. Inventointimallien laadintaan ja mittauksiin on suositeltavaa 
varata aikaa 2–6 kuukautta. (10.) 
Tilaajan on syytä suorittaa lähtötietomallin laadunvarmistus, jotta se soveltuu jat-
kokäyttöön. Lähtötietomalliin liitettävään tietomalliselostukseen lisätään lähtötie-
tomallin tarkastuslomake, jonka avulla tarkastetaan onko mittausaineisto sovi-
tussa koordinaatistossa, onko määritetyt tilat ja rakennusosat mitattu niin, että 
mitat vastaavat mitattua rakennusta, onko mittatarkkuus kohdallaan, onko mit-
tausmenetelmä, -tarkkuus ja –ajankohdat kirjattu ja onhan poikkeukset kirjattu 
ylös tietomalliselostukseen. (10.) 
3.3.2 Hankesuunnittelutehtävät 
Hankesuunnitteluvaiheessa tilaaja laatii hankesuunnitelman, jossa esitetään toi-
minnan, omistajan ja kiinteistönpidon hankkeen suunnittelulle asettamat tavoit-
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teet. Hankkeelle asetetaan laajuus-, aikataulu-, kustannus-, ympäristö-, toimin-
nallisuus- ja erityistavoitteet. Hankkeen toteutustapa, organisointi sisältäen tieto-
mallintamisen tehtävät ja ohjauksen periaatteet määritellään sekä tehdään riski-
analyysi. Hankesuunnitelmaan laaditaan kuvaus tietomallinnuksesta ja sen laa-
juudesta hankkeessa. Tietomallinnuksen tavoitteet ja käyttötavat kuvataan tieto-
mallinnussuunnitelmassa. Tavoitteena on investointipäätöksen valmistelu. (2.)  
Tilaaja määrittää arkkitehtisuunnittelun tarjouspyynnössä eri vaiheiden arkkiteh-
tisuunnittelun tietomallinnustehtävät ja tietomallin sisällön. Tietosisältö ja tark-
kuustaso määritetään YTV 2012 osan 3 ”Arkkitehtisuunnittelu” mukaan. Jos läh-
tötietomallia ei ole tehty tarveselvityksessä, se teetetään nyt. Suunnittelusopi-
muksen synnyttyä arkkitehti luo alustavan tila- tai tilaryhmämallin, jonka avulla 
tutkitaan eri suunnitteluvaihtoehtoja sekä niiden tuomia kustannuksia tilapohjai-
silla analyyseillä. Mallia on mahdollista hyödyntää siitä tuotetuin energia- ja olo-
suhdesimuloinnein. Ehtona tähän on, että tilat ja niitä ympäröivät seinät ovat alus-
tavasti mallinnettuina.  Energia-analyysiä varten tulee myös olla ikkunat. Alustava 
tilamalli auttaa hahmottamaan tilaratkaisuja, visualisoi, sekä parantaa laajuuden 
hallintaa ja toimivuustarkasteluja (10; 2). Kun tilat on mallinnettu, ne toimivat run-
kona vaatimusmalliin ja jokaiselle tilalle voidaan asettaa vaatimuksia. 
Arkkitehdin vaatimusmalliin on tarkoitus peilata tilojen tavoitteenmukaisuutta läpi 
hankkeen. Se on kustannuslaskelman ja suunnitelmien lähtötietona. Jos tieto-
mallilla ei hankesuunnitteluvaiheessa ole geometrista muotoa, vaatimusmallin 
minimivaatimuksena on taulukkopohjainen tilaohjelma, johon sisältyy tilakohtai-
set pinta-alat ja tilaajan tai käyttäjän asettamat erityisvaatimukset. Rakennesuun-
nittelun tai taloteknisen suunnittelun vaatimusmalli laaditaan viimeistään ehdo-
tussuunnitteluvaiheessa tai kun erityissuunnittelijat on valittu. Tilaaja määrittää 
vaatimusmallien ylläpidon vastuut (2). Perinteiseen suunnitteluun verrattuna tie-
tomallipohjaisessa suunnittelussa erikoissuunnittelun asiantuntijoita käytetään 
aiemmin, sillä investointipäätösesitykseen liitetään enemmän tietoa tukemaan 
päätöksentekoa (2). 
Arkkitehdin tuottama ensimmäinen malli on pohja muulle suunnittelulle ja siksi 
hyvin keskeinen. Arkkitehdillä on vastuu määrittää tietomalliin koordinaatisto, jo-
hon koko rakennus on järkevä mallintaa positiivisena. Koordinaatiston origo on 
22 
syytä olla jokaisella suunnittelijalla sama, koska muuten malleja yhdistettäessä 
tilavaraukset asettuvat eri kohtiin. Projektikoordinaatiston sijainti suhteessa kun-
nan koordinaatistoon dokumentoidaan vähintään kahden vastinpisteen avulla, 
joille ilmoitetaan x- ja y-koordinaatit. Kunnan koordinaatistoa ei suositella, koska 
tietomallin sijaitseminen kaukana origosta aiheuttaa ongelmia useille suunnitte-
luohjelmille. Koordinaatiston ja origon määrittämisen jälkeen tehdään testi, jossa 
jokainen suunnittelija mallintaa jotakin ja katsotaan sopivatko palaset yhteen (3). 
Itse tietomallintamiselle asetettava tarkkuustasovaatimus jaetaan pääosin kol-
meen tasoon (Kuvio 3). Tarkkuustaso riippuu hankkeen vaiheesta ja tietomallin 
hyödyntämistarpeesta. Esimerkiksi yleissuunnittelussa mallintamisen yleinen 
tarkkuustaso on yksi, mutta joitakin rakennusosia voidaan nostaa tasoon kaksi. 
Toteutussuunnittelussa tarkkuustaso on yleisesti yksi tai kaksi, mutta sitä voidaan 
nostaa rakennusosittain tasoon kolme. (3.) 
 
Kuvio 3. Mallintamisen tarkkuustasot 
Tasoa yksi käytetään suunnittelijoiden väliseen kommunikaatioon ja suunnitel-
mien yhteensovittamiseen. Tason kaksi käyttötarkoituksina ovat hankesuunnit-
telu ja luonnosvaiheissa energia-analyysit, rakentamisen valmisteluvaiheessa ra-
kennusosapohjainen määrälaskenta. Tasoa kolme käytetään työmaan aikataulu-
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tukseen ja hankintoihin. Tasossa kolme tietokenttinä rakennusosissa olevat han-
kintoja palvelevat tiedot voidaan listata esimerkiksi ikkunan osalta niin, että sen 
tyyppi, aukon mitat, desibelivaatimukset ja U-arvo ovat eriteltynä. (3.) 
Arkkitehtimallille on syytä laatia sisältövaatimustaulukko, johon hankkeen eri vai-
heissa kullekin rakennusosalle vaadittava taso kirjataan. Esimerkki arkkitehtimal-
lien sisältövaatimuksista on YTV 2012 osan 3 ”Arkkitehtisuunnittelu” lopussa. Ou-
doksuttavaa on tosin se, että YTV:n mukaan tarveselvityksessä on jo oltava tie-
dossa rakennuksen bruttoala, eikä sen määrittämistä voi jättää hankesuunnitte-





Kuva 5. Ote arkkitehtimallin sisältövaatimustaulukosta (3) 
Pakolliset tehtävät ovat yllä olevassa kuvassa merkitty kirjaimella P ja suositelta-
vaa tarkkuustasoa on merkitty numeroin. Valinnaisia hankekohtaisesti määritel-
täviä tehtäviä on merkitty kirjaimella V. (3.) 
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Tiedonsiirtotavan valinta kannattaa tehdä hyvin aikaisessa vaiheessa rakennus-
projektia. Keskitetty tiedostonhallinta, kuten pilvipalvelin toimii yhteistyön kan-
nalta luotettavammin kuin jatkuva sähköpostien lähettely. Palvelimella kaikki tieto 
säilyy samassa paikassa ja on aina helppo löytää verraten sähköposteihin, jotka 
ajan kuluessa hukkuvat postien tulvaan. Kun yhteistyötä saadaan tiivistettyä tie-
dostojenhallinnalla, lisääntyy kommunikointi ja osapuolet voivat helpommin kom-
mentoida toistensa tekemisiä. 
Hankesuunnitelmavaiheessa ei välttämättä ole vielä luonnoksia, joten tilamallin 
tuotto tässä vaiheessa on hyvin tapauskohtaista. Rakennuttajan kannalta ideaa-
litilanne on se, että arkkitehti tuottaa alustavia tilamalleja jo hankesuunnitteluvai-
heessa, jolloin rakennukselle saadaan jo tässä vaiheessa muoto, mikä taas aut-
taa tulevaa käyttäjää päätöksenteossa. Tarvittavia lähtötietoja tilamallin laadin-
taan ovat alustava tilaohjelma, energialuokkatavoitteet, ja ulkovaipan rakenteille 
asettamat U-arvot. Lisäksi lähtötietoja voi tulla tilaajalta ja erikoissuunnittelijoilta 
(rakennetyypit, perustamistapa, sähkö- ja LVI-tekniset tilat ja tilavaraukset) (3). 
Erikoistapaus tietomallista on malli, jossa on vain tilat. Tällaista mallia voidaan 
käyttää suunnittelun alkuvaiheessa tilaohjelman ratkaisemiseen ja siitä saadaan 
luetteloitua erilaisia laajuustietoja ja huoneluetteloita. Tällaista yksinkertaista tila-
mallia täydennetään usein erilaisilla 2D-komponenteilla, jotka suunnittelun ede-
tessä korvataan seinillä ja muilla rakennusosilla. Tilaryhmämalli on toinen erikois-
tapaus, missä yhdellä tilalla esitetään laajempi kokonaisuus. (3.) 
Hankesuunnitelmaan voidaan liitteeksi laittaa esimerkiksi huonetilaohjelma, luon-
nospiirustukset, tonttikartta, piha-aluesuunnitelma ja projektiaikataulu (Kuva 6).  
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Kuva 6. Tietomallipohjaisen hankkeen projektiaikataulu (2) 
 
Suunnittelun edetessä arkkitehdin tekemä tilamalli monimutkaistuu, kun siitä tu-
lee osa rakennusosamallia. Tällöin tiedonsiirto analysointiohjelmiin vaikeutuu ja 
on mietittävä josko analysointeja varten tuotetaan yksinkertaistetumpi malli. 
Rakennuttaja nimeää hankesuunnitteluvaiheessa tai suunnittelun valmistelussa 
tietomallintamiseen perehtyneen kokeneen henkilön: tietomallikoordinaattorin, 
joka osaa huolehtia alustavan tietomallinnussuunnitelman laadinnasta ja suun-
nittelualojen tietomallintamistehtävien koordinoinnista. Valittu koordinaattori oh-
jaa ja koordinoi tietomallintamista yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. Hän ra-
portoi suunnittelujohdolle tai hankkeen johdolle esimerkiksi suunnittelukokousten 
yhteydessä tai muutoin sovitusti. Raportointi sisältää vähintään: 
 tietomallintamisen statuksen 
 laadunvarmistuksen tulokset 
 tehdyt toimenpiteet ja esiintyneet ongelmat (2.) 
Projektinjohdon kanssa tietomallikoordinaattori kuvaa tietomallinnuksen laajuu-
den projektissa, sekä tietomallinnustavoitteet ja -päämäärät. Hän selvittää kulle-
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kin osapuolelle tietomallinnukseen liittyvät vastuut, velvollisuudet ja tehtävät. Yh-
distelmämallin tuottaminen / yhteensovittamisen varmistaminen asetetaan tieto-
mallikoordinaattorin, pääsuunnittelijan tai vaihtoehtoisesti muun osapuolen teh-
täväksi. Rakennuttaja laatii koordinaattorille tehtäväluettelon, josta esimerkkimalli 
on YTV 2012 osassa 11 ”Tietomallipohjaisen projektin johtaminen” liitteenä 2. (2.) 
3.4.1 Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa varmistetaan muun muassa aikataululliset ja 
tietotekniset edellytykset tietomallintamiselle. Vaatimusmalleja päivitetään. Käy-
tön tavoitteet konkretisoidaan suunnitteluohjelmassa, joka laaditaan viimeistään 
tässä vaiheessa. Tähän voidaan sisällyttää tai liittää erikseen tietomallinnussuun-
nitelma, jota täsmennetään nyt ja koko hankkeen aikana tarpeen vaatiessa. Tie-
tomallinnussuunnitelmassa määritellään tiedonsiirron sekä yhteistyön menetel-
mät, tarkennetaan mallin käyttötapoja ja vaatimuksia ja kuvataan tietomallisuun-
nitteluprosessi laadunvarmistuksineen. Asiakirja lisätään suunnittelutarjouspyyn-
töjen liitteeksi. Rakennuttajan valmistamassa suunnittelutarjouspyynnössä hän 
kuvaa hankesuunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset tietomallintamiselle. Jo-
kaiselle erikoissuunnittelualalle annetaan lisäksi alakohtaisen mallin tietosisältö-
taulukko. Suunnittelun ohjeeksi voidaan määrittää tarjouspyynnössä YTV 2012, 
jossa on erilliset ohjeet arkkitehtimallintamiselle (YTV 2012 – osa 3), talotekni-
selle mallintamiselle (YTV 2012 – osa 4) ja rakennesuunnittelulle (YTV 2012 – 
osa 5). YTV2012 julkaisuihin on lisätty myös tilaajan ohjeeksi täydentävät liitteet 
arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta (Kuva 7). Muuten suunnittelu etenee raken-




Kuva 7. Rakennesuunnittelun tarkkuustasot (11) 
Projektijohdon on hankesuunnitteluvaiheessa asetettua mallintamisen laajuutta 
tarkennettaessa määritettävä tärkeimmät tiedot, joilla suunnitelmavaihtoehtoja 
vertaillaan. Yhteistyömenetelmiksi soveltuvat esimerkiksi tietomallikokoukset, 
suunnittelijakokoukset ja suunnittelukokoukset. Eri suunnittelualojen tietomallin-
nustehtävien sisällöistä päätettäessä on huomioitava, että suunnittelijoiden teh-
täväluetteloiden mukaisten tehtävien on integroiduttava tietomallinnustehtäviin, 
ne eivät voi olla erillään. Jos projektikohtaiset vaatimukset eivät ole mallinnuksen 
osalta suunnittelutarjouspyynnöissä vielä riittävän selvät, niitä voidaan täsmentää 
neuvotteluvaiheessa ja edelleen sopimuksissa erillisenä dokumenttina. Laaditta-
vat mallipohjaiset kustannusarviot ja määrälaskennat, energia-analyysin tekijän 
päättäminen ja analyysin laajuus on syytä määrittää tarjouspyynnöissä. Projek-
tinjohto määrittelee, missä osin, kenen toimesta ja kuinka laajalti talotekniikka-
analyysejä ja havainnollistamistoimia tarvitaan tukemaan tilaajan päätöksente-
koa tarkistuspisteissä. (2.) 
Urakoitsijan ja suunnittelijoiden välisiin tekijänoikeuskysymyksiin ja vastuisiin ote-
taan kantaa teoksessa YTV 2012 osa 13 ”Tietomallin hyödyntäminen rakentami-
sessa”. Kun tietomallihankkeessa urakoitsijan vastuulla oleva tuoteosien suun-
nittelu tehdään mallintamalla, tulee mallinnus sovittaa yhteen hankkeen muun 
tietomallisuunnittelun kanssa. Tuoteosien mallinnusvaatimuksista sovitaan pro-
jektikohtaisesti. Urakoitsija velvoittaa tuoteosasuunnittelijat hyväksymään ja yh-
teensovittamaan tuoteosasuunnittelun tilaajan suunnittelijoiden kanssa urakka-
asiakirjojen mukaisesti sekä noudattamaan projektikohtaisia ja yleisiä tietomallin-
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nusohjeita. Urakoitsija kutsuu tuoteosasuunnittelijat tarvittaviin tietomallikatsel-
muksiin ja velvoittaa tuoteosasuunnittelijat noudattamaan sovittua laadunvarmis-
tusmenettelyä. Tilaajan tai pääsuunnittelijan on huolehdittava osaltaan tuote-
osakauppoihin liittyvien mallien koordinoinnista muun suunnittelun kanssa. Tuo-
teosatoimittajan detaljisuunnittelun yhdistäminen muihin suunnitelmiin voi tarkoit-
taa myös esimerkiksi sprinkler-suuttimien sijoittelua tai huoltotasojen yhteenso-
vittamista, mikä edellyttää osamallien yhdistämistä ja tarvittavien muutosten te-
kemistä niihin. Kaikille osapuolille tehdään selväksi, että tilaaja vastaanottaa 
hankkeen ylläpitovaiheessa jokaisen tietomallin haltuunsa, ne luovutetaan hä-
nelle sekä alkuperäisenä että IFC-tiedostona. (13.) 
Piirustusten tai muiden suunnitelma-asiakirjojen muuttuessa tai täydentyessä pi-
tää samalla toimittaa jakeluun vastaavilta osin päivitetty tietomalli. Aloituskatsel-
muksessa sovitaan mallien päivitysväli sekä piirustusten julkaisuaikataulu. Ura-
koitsija on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan tietomallin virheistä tai puut-
teista asianomaiselle suunnittelijalle ja hankkeen tietomallikoordinaattorille. 
Suunnittelija on velvollinen kirjaamaan virheen ja toimittamaan uuden tietomalli-
version. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta. Jos tieto-
malleissa kuitenkin havaitaan poikkeamia, tulee osapuolten pyrkiä hyvän raken-
tamistavan mukaisesti kirjaamaan poikkeamat nopeasti ja estämään niiden seu-
rausvaikutukset. Suunnittelijan on poikkeamahavaintoilmoituksen saatuaan il-
moitettava siitä muille osapuolille, jottei heille ilmene tarpeettomia lisäkustannuk-
sia. Suunnittelijan tulee tehdä korjaukset välittömästi tai sopia muiden osapuolien 
kanssa korjausten tekemisestä. Jos osapuolet eivät katso vähäisten korjausten 
tekemistä tarpeelliseksi välittömästi, voidaan tietomalliselostukseen päivittää 
tieto poikkeamasta ja sen korjausaikataulusta. (13.) 
Mikäli suunnittelija katsoo, että malleissa käytettävien kirjastojen ja objektien luo-
vuttamiseen joko muille osapuolille projektin aikana tai tilaajalle projektin päätyt-
tyä liittyy tekijänoikeudellisia, suunnittelijan kilpailuetuun liittyviä tai muita vastaa-
via juridisia ongelmia, tulee suunnittelijan mainita näistä tarjouksessaan. Tarjouk-
sen liitteenä tulee olla ehdotus siitä, miten kyseiset ongelmat voidaan ratkaista 
niin, että hän voi luovuttaa tietomallipohjaisen yhteistyön vaatimat malit muille 
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osapuolille projektin aikana sekä rakennuksen käyttöä, ylläpitoa ja korjauksia aja-
tellen käyttökelpoiset mallit tilaajalle projektin päätyttyä. Asiasta tulee sopia en-
nen suunnittelusopimuksen solmimista. (2.) 
Tilaaja voi laajentaa KSE-ehtojen mukaisia kyseisen rakennuskohteen käyttöoi-
keuksiaan suunnitelmien, tietomallien ja yhdistelmämallien osalta mikäli poikkea-
vat käyttö- ja muutosoikeudet on erikseen mainittu tarjouspyynnöissä ja sopimuk-
sissa. Mahdollisten kiinteistöjen myyntien osalta on erikseen kirjattava käyttöoi-
keuksien siirtyminen luovutuksensaajalle. (2.) 
Suunnittelun käynnistämisen yhteydessä rakennuttajan on varmistuttava, että 
seuraavat tiedot ovat kaikkien osapuolien tiedossa: 
 hankkeen tietomallinnustavoitteet 
 mallinnuksen laajuus 
 mallin käyttötarkoitus 
 aikataulu 
 laadunvarmistusmenettelyt ja tiedonvaihto 
 raportointi- ja dokumentointivaatimukset 
Kaikilla tilaajaan sopimussuhteessa olevilla osapuolilla on oltava tieto mallinnus-
tehtävien vastuunjaosta. Tehtävien suoritusta valvotaan läpi hankkeen vastuu-
henkilöiden toimesta ja lisäksi tilaaja asettaa jokaiselle projektille tarkastuspis-
teet, joita tulee olla vähintään suunnitteluvaiheiden vaihtuessa. Tarkastuspisteitä 
ennen käydään läpi tietomallien ristiriidat ja paikkansapitävyys vaatimusmalliin 
verraten. Tarkastuspisteessä katsotaan, että tietomalli on ristiriidaton. (2.) 
Kun tavoitteet on tarkastettu ja täsmennetty, suunnitteluohjelma laadittu, suunnit-
telu organisoitu ja aikataulutettu, dokumenttienhallintajärjestelmästä päätetty, 
sekä laadunvarmistusmenettelyt valittu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut 
ja valitaan suunnittelijat. Vaiheen tuloksena syntyvät suunnittelusopimukset. Do-
kumenttienhallintajärjestelmän osalta tilaaja tekee sopimukset toimittajien 
kanssa. 
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3.4.2 Suunnittelun ohjaus – tukea tilaajan päätöksenteolle 
Tietomallisuunnittelu käynnistetään kaikkien suunnittelualojen osalta. Suunnitte-
lun ohjaukseen sisältyy hankkeen suunnittelutavoitteiden tarkastaminen, tavoit-
teiden vertaaminen vaatimusmalleihin sekä suunnitelmien tavoitteiden mukai-
suuden valvonta ehdotus-, yleissuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Ti-
laajan päätöksenteon tueksi kootaan suunnitteluvaiheittaiset tietomalleista johde-
tut ja tietomallisuunnittelussa määritellyt tuotokset.  (2.) 
Suunnittelun käynnistyessä pidetään tietomallintamisen aloituskokous. Kokouk-
sen tarkoituksena on, että kaikki osapuolet hahmottavat yhteiset pelisäännöt, tie-
tomallinnussuunnitelman, yhteistyömenettelyt, dokumenttien hallinnan, tilaajan 
laadunvarmistuksen ja mallintamisen etenemisen. Eri osapuolten käyttämistä 
mallinnustarkkuuksista sovitaan. Suunnitteluryhmälle määritetään myös selkeät 
tarkennetut säännöt, kuinka suunnittelun raportointi suoritetaan. Kunkin suunnit-
telijan mallinnustehtävät hankkeen eri vaiheissa käydään läpi. Tietomallintamisen 
aloituskokous on hyvin keskeinen osa projektia, jotta yhteiset pelisäännöt hah-
mottuisivat selvästi. Arkkitehdin ensimmäinen malli annetaan erikoissuunnitteli-
joiden käyttöön, se tallennetaan projektipankkiin tai pilvipalveluun ja arkkitehti 
määrittää jokaisen suunnittelijan tietomallin koordinaatiston ja kohdistuspisteet 
yhtäläisiksi. Tietomallinnussuunnitelmaan tarvittavat täydennykset kirjataan aloi-
tuskokouksen kokousmuistioon. Aloituskokouksen järjestäminen voidaan asettaa 
esimerkiksi tietomallikoordinaattorin työtehtäviin. (2;5.) 
Suunnittelualakohtaiset vastuuhenkilöt nimetään tietomallinnustehtävien osalta. 
Vastuuhenkilöinä voivat toimia kyseisen suunnittelualan vastuulliset suunnittelijat 
tai kyseisen suunnittelualan tietomalliasiantuntijat. Vastuuhenkilön tehtävänä on 
toimia yhteyshenkilönä tietomallinnusasioissa ja ohjata omaa suunnittelualan 
mallinnusta sovitusti. Hän huolehtii laadunvarmistuksesta osallistumalla tietomal-
linnussuunnitelman päivittämiseen ja kommunikoi muiden suunnittelualojen 
kanssa yhteisiin pelisääntöihin liittyen. Vastuuhenkilö osallistuu tietomallinnuspa-
lavereihin ja tarkistaa omalta osaltaan yhdistelmämallien toimivuuden. Tarkas-
tusprosessilla pyritään laadukkaampaan toteutukseen, joka peilautuu rakennus-
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aikaisten virheiden vähenemisellä, kun ristiriitaisuuksia on saatu ennakolta pois-
tettua suunnitelmista. Muutostöille laadittuja varauksia pystytään pienentämään 
perinteisestä suunnittelusta tietomallinnussuunnitteluun tultaessa. (2.) 
Tietomallien laadunvarmistuksella käsitetään yleisesti suunnitelmien tietotekni-
sen laadun varmistamista ja mallien törmäystarkastelua. Lisäksi laadunvarmis-
tuksella varmistetaan mallien tietojen riittävyys ja mallin tietosisältö verrattuna ky-
seiseen suunnitteluvaiheeseen ja tietomallinnusvaatimuksiin. Laadunvarmistuk-
sen lähtötietona toimii mallin lisäksi suunnittelijan toimittama tietomalliselostus. 
Suunnittelija antaa suunnitteluvaiheilmoituksen ohessa tietomallintamisen vai-
heilmoituksen, jossa voidaan viitata tiettyyn tietomalliselostuksen versioon. (3; 2.) 
Suositeltava menetelmä on suunnittelukokoukset, joissa tietomallin avulla selvi-
tetään suunnitelmien tilanne ja mahdolliset huomiota vaativat kohdat. Suunnitte-
lijakokoukset voidaan pitää ennen suunnittelukokouksia. Suunnittelijakokouksia 
varten suunnitelmien tietomallit toimitetaan etukäteen siinä vaiheessa kuin ne 
sillä hetkellä ovat ja IFC-muodossa tietomallien yhdistämisestä vastaavalle ta-
holle (tietomallikoordinaattori). Tietomallit yhdistetään ja tehdään alustavat huo-
miot suunnitelmien tilasta suunnittelijakokousta varten (Kuva 8). Kukin osapuoli 




Kuva 8. Eri suunnittelualojen tietomallien yhdistäminen. (14) 
Suunnitteluaikatauluun huomioidaan suunnittelua rytmittävät tilaajan päätöksen-
tekopisteet, tilaajan laadunvarmistusta toteutetaan siten ajanjaksoittain (Kuva 9). 
Tietomallintamissuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Laadunvarmistuksen 
osalta vastuut jaetaan yksittäisten suunnittelijoiden, suunnitteluryhmien ja tilaajan 
vastuisiin siten, että jokainen suunnittelija tarkistaa tietomallinsa tarkoin ja liittää 
siihen tietosisällön turvaksi tietomalliselostuksen ennen kuin malli annetaan ja-
koon. Huomioitavaa on, että suunnittelija on aina vastuussa toimittamansa tieto-
mallin laadusta. Vaikka tilaajan laadunvarmistaja hyväksyisi virheellisen mallin, 
vastuu on silti virheen tekijällä, eikä sillä, joka ei virhettä huomannut. Suunnitte-
luryhmä yhteen sovittaa mallinsa ja tarkastaa parhaansa mukaan tietomallit vir-
heiltä. Tilaajan laadunvarmistukseen nimetyn henkilön tulee käydä mallit läpi kat-
tavammin ennen laadunvarmistuspisteitä. Kun ristiriidattomuudet on tarkastettu 
ja virheet havaittu, hän toimittaa suunnittelijoille palautteena raportin havaituista 
ongelmista malleissa. Ennen laadunvarmistuspistettä mallin on oltava täsmälli-
nen. Varsinaiset tarkastuspisteet on syytä sopia osana normaalia suunnitelmien 
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aikataulutusta ja varata niihin riittävästi aikaa huomioiden myös mahdolliset kor-
jauskierrokset. (14; 2.) 
 
Kuva 9. Suunnitteluaikataulu. (2) 
 
Kuva 10. Tietomallien laadunvarmistus. (14) 
Tietomallikoordinaattorin on järkevää määrätä erityisiä laadunvarmistuksen var-
mistuspisteitä tehtäväksi tilaajapäätöksiä edeltäviksi. Esimerkkeinä ovat vaati-
musmallin tarkastaminen, ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnitelmien sekä to-
teumamallien hyväksyntä. Kattavan tarkastusprosessin avulla pyritään virheettö-
mämpään toteutukseen. Suunnittelunohjausvaiheen tuloksena ovat sovitut tieto-
mallisuunnittelun pelisäännöt. (2.) 
3.4.3 Ehdotussuunnittelu 
Ehdotussuunnittelussa perusratkaisu valitaan arkkitehdin tekemistä alustavista 
tila- tai tilaryhmämalleista. Tässä vaiheessa karkeatasoinen tilamalli edustaa 
käyttötarkoitukseltaan jokaista samanlaista tilaa kerroksessa. Huomioitavaa on 
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siis, että arkkitehdin on asetettava jokaiselle tilalle tietomalliin käyttötarkoitus, ku-
ten toimisto tai varasto ja annettava sille nimi. Perusratkaisua verrataan vaati-
musmalliin asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi yhteistyössä tilaajan ja käyttäjän 
kanssa. Arkkitehdin tilamallin avulla voidaan tarkastaa ja havainnoida tilaohjel-
maa, sillä on mahdollista kuvata tilojen vaihtoehtoiset ryhmittelyt tontille. Suun-
nittelun edetessä tilamallista tulee osa rakennusosamallia. (2.) 
Mahdollista on, että tuotetaan tilapohjainen tavoitehinta-arvio ja vertaillaan sitä 
perinteiseen tavoitehinta-arvioon. Talotekniikan asiantuntijoita tarvitaan jo tässä 
vaiheessa suunnittelua, jotta heidän tarvitsemansa tilavaraukset voidaan suunni-
tella sulavasti arkkitehtuuriin. Kun arkkitehti on erotellut tilamalliin väliseinät ja 
ulkoseinät, mallintanut ikkuna-alueet (ikkunoiden koko on tärkeä, mutta sijainnilla 
ei tässä vaiheessa ole merkitystä) ja rakenteet ovat yhtenäisiä eli rakenteiden 
liitoskohdat ovat kiinni toisissaan, talotekninen asiantuntija ja energiakonsultti voi-
vat toteuttaa energia-analyysejä. Analyysien perusteella projektinjohto yhdessä 
suunnittelijoiden kanssa varmistuu siitä, että projektille asetettavat energiante-
hokkuus-, olosuhde-, ja ympäristötavoitteet ovat asialliset. Talotekniikalle laadi-
taan vaatimusmalli huomioiden käyttö- ja ylläpitokustannukset. (2.) 
Tilan tietojen huolellinen ja johdonmukainen käyttö on ensiarvoisen tärkeää, 
koska niitä tarvitaan tietomallipohjaisessa prosessissa useisiin tarkoituksiin kuten 
tilapohjaiseen kustannuslaskentaan, suunnitelmien ja tilaohjelmien vertailuun, 
energia-analyyseihin ja kiinteistönhallintasovelluksiin. Minimivaatimuksena on, 
että IFC-tiedonsiirrossa siirtyvät tilan tunniste ja tilan käyttötarkoitus. Tilan pinta-
ala voidaan laskea geometriasta ja muita tietoja voidaan siirtää esimerkiksi tieto-
kantamuodossa, kun tilat ovat yksiselitteisesti tunnistettavissa tilan tunnisteen 
avulla. (3.) 
Tilat mallinnetaan ohjelmiston tilatyökalulla. Ne ovat kolmiulotteisia mallinnus-
osia, joita rajaavat katto, seinät ja lattia. Tilat sijoitetaan joko yhteen malliin jaotel-
tuina eri kerroksiin tai kerroksittain jaettuihin erillisiin mallitiedostoihin. Tehtävien 
simulointien ehtona on, että tilojen rajat ovat yhteneviä niitä ympäröivien kompo-
nenttien kanssa. Tämän tilatyökalu tekee automaattisesti. Alkuvaiheessa usealla 
tilalla voi olla sama tunniste, jos ne ovat vaatimuksiltaan identtisiä. Suunnittelun 
loppuvaiheessa tunnisteiden pitää kuitenkin olla yksilöllisiä, sillä niihin sidotaan 
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esimerkiksi huoneiden laiteasennukset ja varusteet (Kuva 11). Suunnittelijat nou-
dattavat tilaohjelman mukaista numerointia suunnittelumalleissaan. (3.) 
 
Kuva 11. Esimerkki asuntosuunnittelussa käytetystä tilatunnisteesta. (3) 
Kun tilat on yksilöity, tieto päivittyy automaattisesti kaikkiin piirustuksiin, jotka tie-
tomallista viedään ulos. Tiloja ei siis tarvitse nimetä erikseen jokaiseen piirustuk-
seen, kuten perinteisessä suunnittelussa jouduttaisiin tekemään. 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelija tarkistelee rakennevaihtoeh-
toja ja ratkaisuvaihtoehtoja ja laatii ehdotuksia. Talotekninen suunnittelija tarkas-
telee taloteknisiä ratkaisuvaihtoehtoja. Vaatimusmallia päivitetään päätösten 
pohjalta. Vaiheen tuotoksena ovat alustavat runkorakenneratkaisut, alustavat ta-
lotekniset tilavaraukset, alustavat energia-analyysit, markkinointimateriaali esi-
merkiksi tilojen vuokraukseen, vaihtoehtoisten suunnitelmaratkaisujen havainnol-
listus ja visualisointi, tilaluettelot ja raportit suunnitelmien yhteensovittamisesta. 
Arkkitehti on tehnyt alustavan tilamallin ja vaatimusmallia ylläpidetään. (2.) 
3.4.4 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena saatavat mallit sisältävät jo valtaosan toteu-
tussuunnitteluvaiheessa tarvittavasta tiedosta. (2.) 
Tietomallipohjainen suunnittelu teettää suunnittelijoille enemmän työtä projektin 
alkupuolella. Tietomallinnussuunnittelun aikataulutukselle ei ole vakiintunutta 
käytäntöä, mutta käytännössä yleissuunnitteluun tarvittava aika ja työmäärä kas-
vavat perinteiseen verrattuna. Toisaalta mallit ja niiden sisältämä tieto kehittyvät 
suunnittelun edetessä jatkuvasti ja lopulta niistä tulee toteutussuunnitelmia, jol-
loin suunnittelijan toteutussuunnitteluvaiheessa tarvitsema aika yleensä vähe-
nee. Työläs alku alkaa toteutussuunnittelussa palkita. (2.) 
Yleissuunnittelussa suunnitteluryhmä kehittää onnistuneimman luonnossuunni-
telman toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yksittäisten osamallien lisäksi 
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keskitetään huomio mallien yhteistarkasteluun - saumattomaan toimintaan. Yh-
teensovituksesta tuotetut raportit tuovat ilmi suunnitteluvirheet.  Arkkitehti luo 
alustavan rakennusosamallin, joka on rakennesuunnittelijalla lähtötietona. Tä-
män IFC-mallin on oltava mallinnustarkkuudeltaan riittävän tarkka, jotta se sovel-
tuu rakennemallin lähtötiedoksi. Malleja voi olla useampia eri ratkaisuvaihtoeh-
toja varten. Rakennesuunnittelija luo rakennemallin, taloteknisen suunnittelijat 
alustavat järjestelmäosamallit ja alustavan talotekniikan tonttimallin. Jokaiseen 
malliin liitetään tietomalliselostus. (2; 5.) 
Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa talotekninen suunnittelija varaa tekniikalle 
riittävät tilantarpeet sekä tarvittavat tekniset tilat huomioiden asennusten ja lait-
teiden vaatimat huoltoalueet ja –tilantarpeet. Päävastuu reikä- ja varaussuunnit-
telun koordinoinnissa on päärakennesuunnittelijalla. Tilavaraukset käydään läpi 
arkkitehdin kanssa. Arkkitehti mallintaa TATE-suunnittelijan tarvitsemat tilat 
omaan malliinsa normaaleina teknisinä tiloina, käyttäen tilaobjekteja. Vaakasuun-
taiset kerrosverkostot talotekninen suunnittelija mallintaa itse, tarkoituksenaan 
esittää geometrian avulla pääreittien sijainti. Tarkemmat verkostojen sijainnit sel-
viävät perinteisten 2D-yhteisleikkausten avulla. (15.) 
Tilaohjelman ja suunnitelmien välillä tehdään laajuusvertailuja. Tilapohjaista kus-
tannusarviota tarkennetaan. Alustava rakennusosapohjainen kustannusarvio 
kertoo jo pitkälti toteutussuunnitelman määristä. Suunnitteluratkaisujen havain-
nollistamiseksi voidaan mallintaa mallihuone ja palvelukaaviot sekä konehuo-
neet. Tuotannon hyödyntäessä mallia voidaan perustaa alustava 4D-aikataulutus 
rakentamisajalle. Rakenne- ja käyttöikä-analyysit, energia-analyysit, valaistussi-
muloinnit, sekä muut mallista saatavat visualisoinnit antavat hyvin valokuva-
maista kuvaa rakennuksesta ja havainnollistavat käyttäjää ja tilaajaa. (2.) 
3.5 Rakennuslupa 
Rakennuslupavaiheessa varmistetaan mallien avulla viranomaismääräysten 
täyttyminen. Malleista tuotettujen simulointien avulla voidaan todentaa määräys-
ten noudattaminen muun muassa laajuuden, esteettömyyden, palo- ja pelastau-
37 
tumisturvallisuuden ja energiatehokkuuden suhteen. Dokumentoidut rakennuslu-
pavaiheen tietomallit toimitetaan tallennettavaksi rakennusvalvontaan. Lisäksi 
toimitetaan hankkeen päättyessä toteumamallit rakennusvalvontaan. (2.) 
Toimitettavien tietomallien kylkiäisenä toimitetaan myös tietomalliselostukset ja 
havainnollistavat kuvat esimerkiksi ympäristöselvityksen tueksi, sekä laajuustie-
dot ja energiaselvitys. Pääpiirustukset otetaan ulos mittatarkasta rakennusosa-
mallista. 
3.6 Toteutussuunnittelu 
Mallien tarkkuus kehitetään rakentamisen edellyttämään tasoon ja tarjouslasken-
taan soveltuvaksi. Urakkalaskenta voidaan tehdä tietomallin perusteella lukuun 
ottamatta rakennedetaljeja, joihin tietomallin tarkkuustaso ei riitä ja ne on siis tuo-
tettava erikseen. Pääasiassa tuotettujen paperidokumenttien tulee kuitenkin pe-
rustua tietomalleihin. (2.) 
Toteutussuunnittelussa rakennusosamalli, rakennemallit ja järjestelmämallit val-
mistellaan. Arkkitehdin rakennusosamallin pohjalta rakennesuunnittelija luo ra-
kennemallin. Rakennemalli sisältää kantavat rakennusosat sekä erikseen sovitut 
tärkeimmät kantamattomat rakennusosat, jotka määritellään tuoteosa- ja tuotan-
tosuunnittelulle riittävän tarkasti. Rakennemallista rakennesuunnittelija tekee to-
teutus- ja tuotantosuunnitelmat, mikäli niiden tuottaminen on hänen vastuullaan. 
Tyypillisesti lopullinen rakennusosamalli tehdään urakkalaskentavaiheessa. Ta-
lotekniikan järjestelmämalleissa esitetään muun muassa talotekniikkajärjestel-
mien palvelualueet, päätelaitteet, putkistot ja keskuslaitteet. (3;16.) 
Tonttimalli tehdään laskentaa ja toteutusta varten valmiiksi. Urakoitsijan tehtävät 
määritellään rakentamisen valmisteluvaiheessa. Toteutusta varten asetetaan 
malliin reikävaraukset ja yhtenä ominaisuutena määräluettelot saadaan ajettua 
ulos tietomallista. Kustannusarvio tehdään rakennusosapohjaisena. Järjestelmä-
mallit tehdään valmiiksi laskentaa varten ja laaditaan tarkennettu kustannusarvio. 
Riskianalyysit ja vaatimusmallit päivitetään. Tuote- ja järjestelmäosasuunnittelua 
tehdään sovitussa laajuudessa. Tuloksena ovat rakennusosamallit toteutusta 
varten. (2.) 
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3.7.1 Rakentamisen valmistelu 
Rakennuttaja päättää, annetaanko tietomalleja IFC-muodossa urakoitsijan urak-
kalaskenta-aineistoon tai malleista otettuja määräluetteloita. Jos suunnittelijoiden 
kanssa näin on sovittu, tämä on mahdollista. Toimitetaanko malli sitoumuksetta 
vai sitoudutaanko siihen? Vastuukysymysten takia esimerkiksi mallin määrien oi-
keellisuutta koskiessa mallit ja näistä tuotetut määrät on yleensä toimitettu si-
toumuksetta urakoitsijan käytettäviksi. YTV 2012 osan 11 mukaan ”Mikäli ura-
koitsijan edellytetään käyttävän tietomalleja työmaatoteutuksessa, mallit tulee toi-
mittaa tältä osin tilaajaa ja suunnittelijaa sitovina. Tärkeätä on, että urakoitsijalle 
annetaan myös tarkastuspöytäkirjat ja tietomalliselostukset, joista selviää tieto-
mallien tarkkuus, laajuus ja valmiusaste.” 
Kun mallit on toimitettu sitoumuksetta, on niiden rakentamisaikainen käyttö hi-
dastunut. Kun malliin ei sitouduta, voi urakoitsija ajatella ovatko mallit ja määrät 
korrekteja. Tietomallit ja tietomalliselostukset yksilöidään ja ne nimetään urakka-
sopimuksen teknisiksi asiakirjoiksi. Niille määritetään pätevyysjärjestys muihin 
asiakirjoihin verrattuna. Urakkaohjelmaan voidaan lisätä urakoitsijan tehtävät ja 
velvoitteet tietomallipohjaisessa projektissa YTV 2012 osan 13 mukaan. Kustan-
nuksiin vaikuttavat vaateet esitetään jo tarjouspyynnössä. Tietomallin käytön ja 
luovuttamisen rajoitukset urakoitsijan on välitettävä alihankkijoille. (2.) 
Urakkaneuvotteluvaiheessa suunnitelmien katselmoinnin yhteydessä järjeste-
tään katselmus, jossa rakennuttaja, pääsuunnittelija ja muut tarvittavat suunnit-
telijat sekä urakoitsijat toteavat käytössä olevat tietomallit sekä niiden tuottami-
sessa käytetyt mallinnusohjelmat ja versiot. Samalla todetaan urakkasopimuk-
seen sisältyvät malliversiot. Tietomallien katselmointi tulee dokumentoida yhtei-
seen kokousmuistioon tai vastaavaan. (13.) 
Urakoitsijan pätevyys on edelleen ratkaisevassa roolissa tietomallin käytölle. Jos 
tietomallintamisesta ei ole aikaisempaa kokemusta, ei voida olettaa urakoitsijan 
ymmärtävän mallia. Ennen urakkasopimuksen tekemistä on hyvä varata aikaa 
tietomallien katselmointiin. Aikataulutehtävien osalta on sovittava erikseen, miten 
ne jakautuvat suunnittelijoiden ja urakoitsijan välillä. Mallit luovutetaan kuitenkin 
39 
sellaisessa muodossa, että aikatauluttaminen onnistuu siihen soveltuvilla kaupal-
lisilla ohjelmistoilla. Jos suunnittelijoilta vaaditaan mallin jaottelua aikataulutuksen 
mukaan, on tästä sovittava erikseen heidän kanssaan (Kuva 12). (13.) 
 
 
Kuva 12. Mikäli suunnittelijoilta vaaditaan aikatauluun jaoteltua mallia, on siitä 
sovittava erikseen. Mallista ilmenee esimerkiksi värikoodein eri viikkoina tai kuu-
kausina toteutettavat rakennusosat ja oranssilla jo toteutettu. (13) 
Tilaaja päättää hankekohtaisesti rakentamisaikataulun ja rakentamisen toteuma-
tilanteen esittämisestä tietomallissa. Työmaan aluesuunnitelma voidaan myös 
tehdä tietomallipohjaisesti mallintamalla käyttö. Työturvallisuusratkaisujen nou-
dattaminen voidaan esittää mallissa. Lisäksi on päätettävä muutostöiden doku-
mentointitapa esimerkiksi laserkeilaamalla tai valokuvaamalla. Tuotannolliset 
syyt aiheuttavat usein suunnitelmiin muutoksia rakennettaessa ja viimeistään sil-
loin on sovittava kuinka rakennusaikaiset muutokset luontevasti dokumentoidaan 
ja siirretään vastaaviin tietomalleihin. (13.) 
Periaatteena on, että kun suunnittelu on tilaajan vastuulla, urakoitsija toimittaa 
tuotannon toteumatiedot suunnittelijoille, jotka laativat toteumamallit. Urakoitsi-
jaan kohdistuvat vaatimukset tuotantotietojen toimittamisesta toteumamalleihin 
40 
määritellään jo urakkatarjouspyynnössä. Tuoteosakaupassa toimittaja vastaa to-
teumamallista oman tuotteensa osalta, ja tilaaja tai tilaajan toimeksiannosta esi-
merkiksi pääsuunnittelija vastaa tuoteosakauppoihin liittyvien mallien yhdistämi-
sestä suunnittelijoiden toteumamalleihin. (13.) 
Jos urakoitsijan valitsemat tuoteosat poikkeavat mallissa määritellyistä tiedoista, 
hyväksyttää hän ne tilaajalla ja toimittaa suunnittelijalle osien geometria- ja tuo-
tetiedot välittömästi kun tuotteet tiedetään. Rakennuttajan kannalta tärkeintä on, 
että syntyvä toteumamalli vastaa kaikilta osin valmista rakennusta. 
Vaiheen tuotoksina ovat valmiit rakennus- ja rakenneosamallit, järjestelmämallit 
ja niistä johdetut määräluettelot, sekä muut urakkalaskenta-aineistoon sisältyvät 
tietomallit selostuksineen. Pätevien urakoitsijoiden valintojen ohessa on myös 
määriteltävä dokumenttien ja projektinhallintajärjestelmän käyttö. (2.) 
3.7.2 Rakentamisen ohjaus 
Rakentaminen tapahtuu tietomalleja ja asiakirjoja noudattaen, rakennustyön ai-
kana päätettävien muutosten mukaisesti. Rakennusvaihe aloitetaan tietomallin-
nuksen aloituskatselmuksella. Tietomallinnuksen toimintatavat ja yhteistyö koor-
dinoidaan ja tietomallikoordinaattori vastaa, että vastuulliset osapuolet ovat toi-
mittaneet sopimuksiin kirjatut ja vaaditut toteumatiedot ennen rakennuksen vas-
taanottoa. Rakentamista ohjataan, jotta rakennusaikaisten tietomallinnustehtä-
vien suoritus toteutuu ja samalla varmistetaan sopimuksenmukainen tavoitteet 
täyttävä toteutus. Tuotannon käyttöön luovutettavat tietomallit yksilöidään ja nii-
den käyttötarkoitus sekä laadunvarmistus todetaan osapuolten yhteisessä kat-
selmuksessa. Urakoitsijalle esitetään mallien käyttöön liittyvät menettelyt ja käy-
tännöt. Tilaajan velvollisuutena on myötävaikuttaa tietomallien toimittamiseen yh-
teisesti sovitussa laajuudessa ja aikataulussa. (2.) 
Urakoitsijaa tietomalli tehostaa esimerkiksi työvaiheiden aloituspalaverissa ha-
vainnollistajana, tilankäytön hahmottamisessa, sijaintikohtaisessa määrälasken-
nassa, mittojen ja korkeusasemien tarkastamisessa, työmaa-alueen käytön 
suunnittelussa, elementtituotannossa, työturvallisuussuunnittelussa, hankintatoi-
messa ja osapuolten välisessä 4D-aikatauluhallinnassa. Lisäksi tietomallit visu-
alisoivat ja toimivat selkeyttävänä datana urakoitsijapalavereissa. (13.) 
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Rakennusvaiheessa laaditaan raportit rakennusaikana muutettujen tietomallien 
laadunvarmistuksesta, törmäystarkasteluista ja suunnitelmien yhteensovittami-
sesta. Urakoitsijalta sitoutuneella sopimuksella tilatuista toimenpiteistä tuotetaan 
tulosteet. Rakennuksen normaalikäytöstä teetetään energia-analyysi. Arkkitehti 
päivittää rakennusosamallin toteumamalliksi (as-built) rakennuksen valmistuttua. 
Toteumamallin idea on, että se vastaa täsmällisesti toteutunutta rakennusta. Sitä 
päivitetään muutosten yhteydessä joko välittömästi tai esimerkiksi viikko kerral-
laan. Rakennusvaiheen tuloksena on vastaanottopäätös. (2.) 
3.7.3 Käyttöönoton ohjaus 
Urakoitsijat ja suunnittelijat tekevät luovutusasiakirjat perinteisen rakennushan-
keen tavoin. Uutta tietomallinnushankkeessa on niin sanottujen toteumamallien 
luovutus suunnittelijoilta tilaajalle. Rakennustöiden päätyttyä kukin suunnittelija 
luovuttaa toteutunutta rakennusta vastaavan tietomallin tilaajan hallintaan. Nämä 
mallit on oltava kuvattuna suunnittelija- ja urakkasopimuksissa. (2.) 
Käyttöönoton yhteydessä voidaan havainnollistaa rakennusta tuleville käyttäjille 
tietomallin avulla. Käytönopastus on siten tehokkaampaa, kuin jos tutkittaisiin pel-
kästään piirustuksia. Projektinjohto nimeää henkilön huoltokirjavelvoitteiden 
koordinoijaksi. Yhteistyössä hänen kanssaan tietomallikoordinaattori varmistaa, 
että kiinteistölle luovutettavat tietomallit sisältävät huoltokirjavaatimusten ohjeis-
tamat tiedot. Rakentamisvaihe tarkastetaan päivitetyllä energia-analyysillä. Huol-
tokirja valmistetaan ja tietomallit valmistuvat toteumamalleiksi. (2.) 
Rakennushankkeen jälkeen takuuaikana tietomallit jäävät sopimusten mukaisesti 
tilaajan hallintaan. Ne soveltuvat hyödynnettäviksi lähtötiedoiksi myöhemmin 
suunniteltaville muutos- ja korjaustöille. Tietomalleja on tarkoitus päivittää koko 
rakennuksen elinkaaren ajan, ne vastaavat kyseistä rakennusta virtuaalisesti. 
Energiankulutusta verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Rakennuksen ylläpidolle 
laaditaan ylläpitomalli, joka ei välttämättä ole täysin tarkka, vaan se sisältää käy-
tön tarvitseman tiedon talotekniikasta, järjestelmistä ja materiaaleista. Ylläpi-




4 Case: Tietomallin käyttömahdollisuudet Teatteri Imatra -pro-
jektissa 
4.1 Yleistä 
Uuden Teatteri Imatran rakennusprojektissa tietomallia hyödynnettiin urakoitsijan 
tilaamassa elementtisuunnittelussa ja arkkitehdin tekemissä sisätilojen havain-
nollistamiskuvissa. Hanke ei ollut tietomallipohjainen, sillä rakennuttaja ei sitä 
vaatinut. Suunnittelu toteutettiin elementtisuunnittelua lukuun ottamatta perintei-
sin menetelmin, eikä yhdistelmämallia siten tuotettu. Rakentamisvaiheessa il-
meni varaussuunnitteluvirheitä, joita tietomallintamalla olisi saatu vähennettyä, 
kun suunnittelijoiden tietomallit olisi yhteen sovitettu tietomallikoordinaattorin toi-
mesta ja virheet korjattu jo ennen rakentamista. Reikiä ilmeni yleisesti väärässä 
korossa, väärässä paikassa tai puuttui kokonaan. Rakennuksen kompleksisuu-
desta ja haasteellisesta korkojen vaihtelusta johtuen tietomallintaminen olisi pal-
vellut teatterin suunnittelua. Mallintaminen olisi vaatinut kuitenkin lisää sitoutu-
mista, aikaa ja yhteistyötä. Esitystekniikan valvoja linjasi kokemuksiinsa perus-
tuen, että teatterirakennuksen suunnittelu vaatisi aikaa yhdeksän kuukautta. To-
teutuneeseen suunnitteluun käytettiin kuukausia noin kahdeksan. 
Rakennuttajalle tietomalli olisi antanut tukea investointipäätöksen teossa, kun 
olisi voitu vertailla eri ratkaisujen toimivuutta, kustannuksia ja laajuutta tietomalli-
pohjaisesti. Yleisesti teatterirakennuksia suunniteltaessa tietomallinnus on kes-
keisessä roolissa, antaen käyttäjälle mahdollisuuksia tarkastella erilaisia raken-
tamisvaihtoehtoja ja nostaen ennalta esiin tärkeitä kysymyksiä koskien tulevaa 
käyttöä. Erityisesti näyttämö on teatterirakennuksen sydän, jonka ympärille kaikki 
suunnittelu ja toteutus kiteytyy.  
Osapuolet pitivät yhteyttä sähköpostin välityksellä sekä suunnittelu- ja työmaa-
kokouksilla sekä muilla kokouksilla. Sähköpostin vaarana oli esimerkiksi se, että 
viestin aiheesta puuttuu kohteen nimi. Postit hukkuivat muiden viestien tulvaan, 
jolloin viestien etsiminen sekoitti ja vei turhaa aikaa, vaarana olivat tiedonvälitty-
miskatkokset. Sähköpostiviestiketjut etenevät yleisesti nykivästi, kun osapuolet 
ottavat vuorollaan kantaa asiaan, esimerkiksi ongelmalliseen suunnittelukohtaan. 
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Tietomallipohjaisena projekti olisi vaatinut projektipankin tai pilvipalvelun käyttöä 
jo heti suunnittelun alkaessa. Se olisi tehostanut kommunikaatiota ja tiedonsiirto 
olisi yksinkertaistunut, kun ongelmakohta olisi voitu merkitä tietomalliin ja siitä 
voitaisiin antaa tietoa tietomalliselostuksessa. Jokainen suunnitteluala lähettäisi 
osakohtaisen mallinsa projektipankkiin sille luotuun kansioon ja muut asiakirjat 
asianmukaisiin kansioihin. Tietomallikoordinaattori saisi valmiit mallit yhdistelmä-
mallin kokoamiseksi sille varatusta kansiosta esimerkiksi ”valmiit”. Näin ei jäisi 
epäselväksi, oliko malli keskeneräinen vai jo suunnittelualakohtaisen vastuuhen-
kilön tarkastama. Samalla paperimäärää saataisiin vähennettyä ja kopiointikus-
tannuksilta vältyttäisiin. Pääpiirustukset kuten tasopiirustukset liittyisivät mallin 
kautta toisiinsa: muutoksia tehtäessä piirustukset päivittyisivät samanaikaisesti.  
Perinteisessä suunnittelussa jokainen piirustus on itsenäinen ja toisistaan riippu-
vainen, joten muutokset laaditaan piirros kerrallaan. Se on työlästä ja aikaa vie-
vää. Tietomallin hyödyntäminen ei poista kuitenkaan DWG-suunnittelua koko-
naan, sillä mallit ovat kovin työläitä rakentaa tarkimmalle detaljitasolle asti, ei-
vätkä ne näin ollen taivu kovinkaan helposti pienimpiin detaljeihin. 
4.2 Teatterin sisätilojen tietomalli 
Arkkitehti laati teatterin katsomosta ja aulasta tietomallin Revit-ohjelmalla. Tuote-
tut valaistussimuloinnit ja havainnollistamiset tukivat tilaajan, rakennuttajan, 
suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden työtä. Teatterin aulan taideteoksen näky-
vyydelle ja ulkonäölle voitiin luonnostella erilaisia värejä ja valoja (Kuva 13). 
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Kuva 13. Arkkitehti mallinsi teatterin aulan ja katsomon Revit-mallinnusohjel-
malla. Mallista tuotetuin renderöinnein voitiin havainnollistaa esimerkiksi kuvassa 
taustalla näkyvää aulan taideteosta ja kuinka valo osuu siihen, kuinka hyvin taide 
nousee esille. (17) 
 
Kuva 14. Sisätiloista tuotettu tietomalli havainnollistaa ja visualisoi hyvin kame-
ranomaisissa yksityiskohtaisissa kuvissa antaen tukea päätöksenteolle. (17) 
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Urakoitsijan käyttöön arkkitehti antoi niin sanotusta sisustusmallistaan Revitin 
realistic-tasolla laadittua esikatselumateriaalia (Kuva 15). Realistic-taso näyttää 
materiaalit ja ihmiset ja toimii kuten renderöinti. Erona on se, että renderöinnillä 
saadaan määritettyä tarkasti valaistusta ja varjoja. Realistic-tason kuvien tuotto 
on nopeaa (30 kuvaa/tunti), kun taas renderöinnillä voi mennä kuvan tuottami-
seen valaistuksen ja heijastuksen takia jopa vuorokausi. Lisäksi Revitistä hyö-
dynnettiin ”shaded”-esitystapaa eli varjostettua esitystapaa. Näin esimerkiksi te-
atterin hoitosillat saatiin kuvattua rakentamisen kannalta paljon havainnollisem-
min, kun ääriviivat näkyivät tarkasti (Kuva 16). 
 
Kuva 15. Realistic viewillä tuotettu kuva, jota ei ole tyylitelty, mutta tukee raken-
tamisratkaisuissa havainnollistavana materiaalina esimerkiksi lavan etureunaan 
sijoitettavan valojohteen asennuksessa. (17) 
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Kuva 16. Teatterin hoitosiltoja kuvattuna Revitin varjostetulla esitystavalla (17) 
Mallinnusohjelman ohella Photoshop-kuvankäsittely on oleellinen jälkikäsittelyn 
työväline visualisoivaa ja myyvää materiaalia tuotettaessa. Sillä värisävyjä, valoja 
ja heijastuksia voidaan elävöittää. Oheisessa kuvassa 17 on käsittelemätön ja 
kuvassa 18 on Photoshopin avulla käsitelty havainnekuva teatterin katsomosta. 
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Kuva 17. Käsittelemätön havainnekuva (17) 
 
Kuva 18. Photoshopattu versio on huomattavasti elävämpi (17) 
Arkkitehdin tekemä sisustusmalli oli hyvin tarkka, paljon normaalia tietomallia tar-
kempi. Penkit, kulkusillat, akustiset paneelit ja jopa portaan kulmalistat mallinnet-
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tiin todella tarkasti, koska niihin tuli valot ja tavoitteena oli myyvä materiaali. Vali-
tusta penkkimallista oli esittelykappale arkkitehtitoimistolla. Bimobjectin verkkosi-
vuilta yli 400 valmistajan joukosta voitiin hakea penkkiä vastaava objekti tietomal-
liin ja se muokattiin mitoiltaan mallikappaletta vastaavaksi. Arkkitehti kehui Bi-
mobjectin kirjastojen laajuutta, sillä vaikka verkkosivuilla ei aina ole Revitille yh-
teensopivaa objektia, palautetta antamalla sen voi sinne saada. Kuitenkin tieto-
mallinnusohjelmiin tarvittaisiin laajempia objektikirjastoja, sillä arkkitehdin itse In-
ternetistä etsimät ja muokkaamat objektit vievät aikaa. Positiivista on, että ver-
kossa toimivat pilvipalvelut, kuten Bimobject laajentuvat kirjastoiltaan koko ajan. 
Revitissä tekijänoikeuksia ei myöskään voi suojata, eli kun joku on tehnyt alku-
työn, muut voivat tätä hyödyntää. 
4.3 Toimintamallimuutokset 
Arkkitehti toimitti projektin hankesuunnitteluvaiheessa jokaiselle rakentamisvaih-
toehdoille oman tilaohjelman ja luonnospiirustukset perinteisin suunnittelumene-
telmin. Arkkitehtitoimistolla olisi ollut kuitenkin edellytyksiä tietomallipohjaiselle 
suunnittelulle välineenään Revit-mallinnusohjelma. Rakennuttaja olisi tietomalli-
pohjaisessa hankkeessa vaatinut tietomallit kaikista kohdevaihtoehdoista ja il-
maissut arkkitehdille etukäteen haluamansa tietomallin sisältötason sopimuk-
sessa ja arkkitehdin kanssa pidettävässä aloituskokouksessa. Ensimmäinen 
malli olisi toiminut erikoissuunnittelijoiden lähtötietona ja he olisivat voineet käyt-
tää sitä referenssitietona mallintaessaan osakohtaisia tietomallejaan. Taulukko-
muotoiset tilaohjelmat olisi tietomallipohjaisessa hankkeessa nimetty vaatimus-
malleiksi.  
Kun kohteista olisi vaadittu tietomalleja jo hankesuunnittelussa, arkkitehti olisi 
voinut tehdä alustavia tilamalleja ja saada huonetilaohjelman ulos tietomallista, 
jonka jälkeen hän olisi lähettänyt kunkin IFC-version pilvipalvelimelle rakennutta-
jan käyttöä varten. Rakennuttaja olisi tehnyt määrien avulla tavoitehinta-arvion 
Haahtelan indeksien mukaisesti. Jos näin olisi toimittu, tontin ja rakennuksen 
muodon pitäisi olla jo selvillä ennen tietomallintamista. Tapa olisi ollut alussa työ-
läs sekä aikaa vievä jokaisen kohteen osalta, mutta vaihtoehtona mallinnus olisi 
voitu aloittaa sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto teki tonttipäätöksen. Hanke-
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suunnitelma olisi voinut olla pelkkä massamalli ja siihen liitettävä tietomalliselos-
tus, joka havainnollistaisi mallista puuttuvia objekteja ja tulkitsisi tässä vaiheessa 
syntynyttä tietomallia. Lisäksi geosuunnittelija tai arkkitehti olisi luonut mahdolli-
sesti tontin mallin, kun entinen teatteri purettiin. Pintavaaitus olisi tehty projektin 
aikaisemmassa vaiheessa, lähtötietojen hankinnassa, jolloin arkkitehti olisi aset-
tanut tietomalliinsa oikeaan korkoaseman, eikä sitä olisi tarvinnut muutella pro-
jektin edetessä taikka moneen yksittäiseen piirustukseen. Jos muutoksia joka ta-
pauksessa piti tehdä, on ne tietomalliin tehtäessä yleensä helpompia kuin 2D-
suunnittelussa. 
Mikäli arkkitehti olisi tuottanut vasta hyvin karkeatasoisiakin malleja, olisi raken-
nuttajan hyöty ollut se, että hän olisi voinut jo varhaisessa vaiheessa arvioida 
kustannuksia ja erilaisia suunnitteluratkaisuja. Kun kustannuksiin vaikuttavat 
päätökset voidaan tehdä aikaisin, suunnittelu etenee sujuvammin kaikilta osa-
puolilta. Tietomallipohjaisessa hankkeessa erikoisuunnittelijat paneutuvat työ-
hönsä jo hyvin varhaisessa vaiheessa aiemmin kerrotun tietomallin tarkkuuden 
ansiosta. Kustannuslaskija saa tietomallista valmiit listat tai ainakin selkeämmin 
määrät eri komponenteista. Tämä helpottaa hinnan arviointia. (7.) 
Arkkitehtitoimiston mukaan Revitissä ei ole tilamallin tuottamismahdollisuutta, 
mutta massamallin luonti on mahdollista ja se on kuin tilamalli. Käytännössä 
tässä tuotetaan massaa – kuin muovailuvahaa – jota voidaan venyttää ja pilkkoa, 
myös myöhemmin lisätä ja yhdistää eri palasia. Lopulta kun massan ulkomuoto 
miellyttää, siivutetaan se vaakatasossa kerroksittain ja massoja voidaan muuttaa 
seiniksi, lattioiksi tai vaikka katoiksi. Pinta-alat ja tilavuudet detaljoidaan, jolloin 
projektin alkutyö ja hankesuunnittelu on tehty hyvin kattavasti. (17.) 
Rakennuttaja olisi nimennyt hankkeelle mahdollisimman aikaisin tietomallikoordi-
naattorin. Koordinaattorin tehtävänä olisi ollut alustavien vaatimusmallien laatimi-
sesta huolehtiminen. Hän olisi laatinut alustavan tietomallinnussuunnitelman ja 
edelleen huolehtinut varsinaisten vaatimusmallien laatimisesta sekä tietomallin-
nussuunnitelman päivittämisestä ja tarkentamisesta. Koordinaattori olisi ohjannut 
toimintatapaa ja tarkastanut myöhemmin syntyvät yhdistelmämallit sekä raportoi-
nut hankkeen tilaajalle ja suunnittelujohdolle sovitusti. (2.) 
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Arkkitehdin tuottaman suunnitteluaikataulun tekeminen tai ainakin sen tarkasta-
minen olisi voinut olla tietomallikoordinaattorin tehtävä. Rakennuttajan määrittä-
essä suunnittelijoiden valintakriteerejä tarjouspyyntöihin, koordinaattori olisi tar-
kastanut, että kriteerit täsmäävät organisoituun tietomallintamisen suunnitteluun 
ja että vaaditaan selkeästi oikeita mallinnuksen tarkkuustasoja eri suunnitteluvai-
heilta. Suunnittelijoilta on vaadittava käytettäväksi ohjelmistoa, joka kykenee tuot-
tamaan avoimessa tiedonsiirrossa käytetyn IFC-tiedoston (5). Kun suunnittelu-
tarjouspyyntö lisätään HILMAan, ehdoissa tulisi lukea vaatimukset tietomallinta-
miselle tai sitten lisätään liitteiksi mallinnusvaatimukset ja arkkitehdin tuottama 
IFC-tiedosto havainnollistavana aineistona. Tarjouspyynnössä viitataan tuoreim-
piin suunnittelijoiden tehtäväluetteloihin mallia 2012 ja merkataan ylös kohdat, 
joita vaaditaan. Uusimpia tehtäväluetteloita vaaditaan käytettäviksi siksi, että 
vanhemmissa tehtäväluetteloissa tietomallinnuksesta ei mainita. Imatran teatte-
rissa käytetyt tehtäväluettelopohjat olivat mallia 95.  
Kun rakennuttaja olisi tarjouspyynnöissään vaatinut tietomallipohjaista suunnitte-
lua, olisi tarjousten hinnat ollut korkeampia, mutta todennäköisesti tarjousten 
määrä olisi vähentynyt johtuen osaamisen puutteesta. 
Imatran Teatteria suunniteltaessa arkkitehti toimitti mitoitettuja pohjapiirroksia 
DWG:nä muille suunnittelijoille. Tämä johti arkkitehdin kannalta useisiin suunnit-
telukierroksiin, kun tekniset tilavaraukset muuttuivat joko erikoissuunnittelun al-
kaessa tai tarkentuessa arkkitehdin ollessa jo huomattavasti pidemmällä suun-
nittelussaan. Jos hanke olisi ollut tietomallipohjainen ja suunnittelijat valittu var-
hain, olisi arkkitehti saanut tarkkoja lähtötietoja aiemmin, mikä olisi tehnyt suun-
nittelusta sulavampaa. Lähtötiedot kulkevat muutenkin tietomallin avulla not-
keammin osapuolelta toiselle. Erityisen tärkeää olisi ollut, että rakennesuunnitte-
lija olisi saatu projektiin nopeammin mukaan. Tietomallipohjaisessa toimintata-
vassa oikeat rakennetyypit tai edes runkorakenneratkaisu pitäisi olla tiedossa jo 
mallinnuksen alkumetreillä, ettei muutoksia tarvitsisi kokoajan tehdä ja ettei ra-
kennesuunnittelijalta tulisi jatkuvasti päivityksiä. Kun arkkitehti piirtää seiniä, sei-
näobjektit sitoutuvat toisiinsa. Kun rakennetyyppi muuttuu, seinäobjekti siirtyy 
väärään asemaan, mikä tuottaa runsaasti lisätyötä. 
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Kun erikoissuunnittelijat on valittu, kuuluu tietomallipohjaisen projektin luontee-
seen aloituskokous, jossa tehdään selväksi yhteiset pelisäännöt. Jokainen tutus-
tuu tietomallikoordinaattorin luomaan tietomallinnussuunnitelmaan ja suunnitte-
luohjelmaan. 
Projektiaikataululle esitettävä muutos voisi olla seuraava (Kuvat 19 ja 20). 
 
Kuva 19. Tietomallipohjaisen hankkeen projektiaikataulu  
Tarkastuspisteet voidaan määritellä esimerkiksi luonnossuunnitteluvaiheen lop-





Kuva 20. Rakennuttajan laatima Imatran Teatterin alkuperäinen projektiaikataulu. 
Kaavoituksen muutokseen menee aikaa (naapureiden kuuleminen, teknisen lau-
takunnan hyväksyntä, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyn-
nät.) (7) 
Teatterihankkeessa pidettiin suunnittelukokouksia ja suunnitelmien yhteensovi-
tuspalaveri. Ulkopuolinen insinööritoimisto suoritti rakennesuunnitelmien kolman-
nen osapuolen tarkastuksen. Tietomallipohjaisessa hankkeessa tarvitaan henkilö 
tuottamaan yhdistelmämalli ja varmistamaan tietotekninen yhteensovittaminen. 
Henkilö voi olla tietomallikoordinaattori, pääsuunnittelija, rakennuttaja tai joku 
muu taho, jolla on asiantuntemusta tietomallintamisesta ja projektinhallinnasta 
(2). Sovitus tehdään vastuuhenkilön johdolla yhdessä suunnitteluryhmän kanssa. 
Yhdistäminen tehdään IFC-mallein ja tarkastajan havaitsemat tarvittavat korjauk-
set tehdään aina alkuperäismalleihin. Yhdistetyistä malleista voidaan työmaalla 
havainnollistaa hankalat paikat ja tehdyt suunnitteluratkaisut. Useat pulmakohdat 
löydetään jo suunnitteluvaiheessa (13). 
Tietomallikokoukset ja laadunvarmistuspisteet ovat aikataulutuksen kannalta 
keskeisiä asioita. Tietomallin avulla osapuolet saavat selkeämmän kuvan suun-
nittelun tilasta verraten perinteisiin menetelmiin, kuten leikkauskuviin. Kolmiulot-
teisuus havainnollistaa erityisesti vaikeiden suunnittelukohtien osalta, jolloin ei 
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tarvita perinteisessä suunnittelussa tuettuja erillisiä havainnollistamispiirustuksia. 
Havainnollisuus välittyy suoraan yhdistetystä mallista. Rakennuttaja näkee tar-
kemmin suunnittelun tilanteen sekä sen, mikä suunnitteluala on aikataulusta 
myöhässä. Tietomallikokoukset ovat hyvin etevä menetelmä laadunvarmista-
miseksi, kunhan niitä pidetään riittävän usein. Jos kokouksia on vain harvaksel-
taan, suunnittelu on nykivämpää ja tietokatkoksien mahdollisuus suurenee. Jos 
Teatteri Imatra olisi suunniteltu tietomallipohjaisesti, olisivat tietomallikokoukset 
olleet varteenotettavia. (9.) 
Urakkakilpailun voittajat valittiin hinnan mukaan. Tarjouslaskentaan annettiin ja-
koon PDF-versiot suunnitelmista, DWG-tiedostoja ei urakkalaskenta-aineistoon 
sisällytetty. Ilmoitus laitettiin HILMAan. Tietomallipohjaisessa hankkeessa on 
kaikkien edun mukaista, että suunnitelmista annetaan IFC-tiedostot jakoon ja ky-
seinen versio tallennetaan projektipankkiin siksi, että on olemassa todiste tarjous-
hetkellä olevasta tietomallista. Tietomallikoordinaattori tekee urakkatarjouspyyn-
töjen tarkastamisen tietomallinnustehtävien osalta. 
Urakoitsijaa valittaessa on korostettava tietomalliosaamista, sillä rakentamisen 
murroskautta elettäessä vain harvalla tekijällä on kokemusta tietomallipohjaisista 
hankkeista ja projektin läpikulusta. Urakoitsijalta vaaditaan riittävän tehokasta tie-
tokonetta tai mobiililaitteita, joilla työvaiheita voidaan havainnollistaa työmaalla 
asennusvaiheessa. Tietomallin avulla urakoitsijoiden välinen kommunikointi sel-
keytyy ja mallin teoreettiset mahdollisuudet 4D-aikataulutukseen yhdistävät teki-
jöitä, kun jokainen voi työmaalla tarkastaa älylaitteelta sen hetkisen tilanteen. 4D-
aikataulutus on käytännössä sitä, että tietomalli saadaan linkitettyä projektiaika-
tauluun. Näin on esimerkiksi mahdollista toteuttaa jo aiemmin mainittu värikoo-
dien käyttö rakennusosissa ilmaisemaan niiden valmiusastetta. 
Imatran Teatterin rakennusprojektissa urakoitsijalla oli valmiudet tietomallin hyö-
dyntämiseen ja Tekla Bimsight ohjelmaa voitiin käyttää työmaakokouksissa ha-
vainnollistamaan pulmakohtia. Näin jokaiselle kokouksen osapuolelle muodostui 
selkeä kuva, mistä osasta rakennusta puhutaan, kun esimerkiksi vaadittiin ääni-
katkon toteuttamista jo rakennettuun seinään runkoäänien minimoimiseksi. 
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Urakoitsija näki Bim Sightista saatavan hyötyä työmaan havainnollistamiseen ja 
asennusjärjestyksen kuvaamiseen, tietomalliversion näyttäessä viikkokohtaiset 
asennukset. Tietomalli auttoi toteutuksessa ennakointia, kun sillä voitiin mitata 
kaikki mahdollinen ennen asennuksia. Mallista tuli useita revisioita, sitä päivitet-
tiin karkeasti kerta viikkoon. Ensimmäisissä versioissa oli tietyn koron anturat ja 
projektin edetessä hyödynnettävissä oli yhä päivitetympi versio elementtisuunnit-
telusta. Mallien toimitus ratkaistiin sähköpostilla ja dropboxilla, elementtisuunnit-
telija toimitti pilvipalveluun tuoreimman tietomalliversion ja myös urakoitsijan säh-
köpostiin. Tietomalliselostuksia ei käytetty. (18.) 
Teatterin rakennusprojektissa ilmeni lieviä aikataulullisia ongelmia. Kun raken-
nusprosessissa yhden urakoitsijan työ jäi aikataulusta jälkeen, aiheutti se väistä-
mättä sen, että yhä seuraava ja seuraava urakoitsija ei saanut työtä ajallaan teh-
tyä. Aikatauluongelmia aiheutui suunnittelijoiden ja urakoitsijan välisistä tietokat-
koksista ja ongelmallisiksi jääneistä suunnittelukohdista, talvesta sekä muutok-
sista. Osaltaan elementtisuunnittelu myöhästytti urakointia. Rakennuttaja reagoi 
hankkeen vähäiseen viivästymiseen siten, että hän kehotti urakoitsijoita lisää-
mään työvoimaa. Ilmaan jäi leijumaan kysymys, olisiko tietomallipohjaisen toteu-
tuksen avulla ollut mahdollisuuksia tehdä kestävämpi aikataulu, ottaen huomioon 
hankkeen erityisvaatimukset ja osapuolten tietomallipohjainen osaaminen. 
4.4 Rakennuttajalta vaadittava osaaminen 
Oletuksena projektin alussa on, että tilaaja ja rakennuttaja hallitsevat Yleiset tie-
tomallivaatimukset 2012. Rakennuttajalta vaaditaan ainakin IFC-yhdistelmämal-
lin tarkasteluohjelmaa (esimerkiksi Solibri Model Viewer), mutta myös yhdistämi-
seen kykenevä ohjelma on välttämätön, mikäli rakennuttaja toimii itse tietomalli-
koordinaattorina. Solibri Model Checker on maksullinen ohjelma, joka on tarkoi-
tettu mallien tarkasteluun, yhdistämiseen ja törmäystarkastelujen tekemiseen 
(Kuva 21). Ohjelma tukee IFC:n lisäksi DWG-tiedostoja ja Solibrin omaa SMC-
tiedostomuotoa. Ohjelmalla voidaan tarkastaa mallin valmiusaste ja käyttökelpoi-
suus valmiiden säännöstöjen kautta. Säännöstöjä on mahdollista muokata tai 
luoda uusia. Tarkastuksen yhteydessä ohjelman löytämistä keskeneräisyyksistä 
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ja virheistä tulee kirjallinen raportti, josta voidaan edelleen laatia diaesitys kom-
mentein varustettuna. Diaesitys voidaan ottaa havainnollistavaksi välineeksi ko-
kouksiin. (16.) 
 
Kuva 21. Solibri Model Checkerin -käyttöliittymä törmäystarkasteluraporttia laa-
dittaessa (19) 
Kun rakennuttaja lähtee viemään ensimmäistä tietomallipohjaista talonrakennus-
kohdettaan, on järkevintä hyödyntää konsulttiapua ja etsiä projektille sopiva tie-
tomallikoordinaattori, jolla on aikaisempaa kokemusta. Sopivien yhteistyökump-
paneiden ja rakennuttajan kouluttautumisen avulla tietomallia on mahdollista läh-
teä omaksumaan. Pilottikohteelle on laadittava riittävä aikataulu, jotta rakennut-
taja osaa hankkeen alussa asettaa tietomallintamisen vaatimukset kohdalleen, 
sekä varata suunnittelulle riittävästi aikaa. Prosessi on alkuun työläs, mutta kun 
toimintamalli alkaa hahmottua ajan kanssa, antaa se jokaiselle osapuolelle kat-






Rakennuttaja kohtaa tietomallipohjaisen hankkeen aloittaessaan paljon uutta 
omaksuttavaa asiaa. Useat mallit ja mallien mukanaan tuoma käsitteistö, sekä 
tuoreet projektiin kuuluvat asiakirjat vaativat aikaa omaksumiseen. Tilaajan on 
tunnettava tietomallipohjaisen hankkeen elementit, sillä hän laatii vaatimukset ja 
määrittää kuinka laajalti mallinnusta käytetään. Jotta tietomallin käytöstä saa-
daan paras mahdollinen hyöty, tarvitsee rakennuttaja perehdyttämistä ja hänen 
on ennen kaikkea oltava vastaanottavainen uudelle. Kun tilaaja osaa linjata oi-
kein mallintamiseen liittyvät vaatimukset ja tarkkuustasot, arkkitehti tuottaa mal-
lin, joka palvelee erikoissuunnittelijoita eikä ole liian tarkka tai epätarkka. Päätös 
mallintamisesta on syytä tehdä hankkeen alkumetreillä siten, että arkkitehti al-
kaisi tuottaa heti mallia, niin että erikoissuunnittelijavalintojen jälkeen valitut suun-
nittelijat saavat heti käyttöönsä oikeat lähtötiedot ja tietomallin, jotta he pääsevät 
aloittamaan työnsä mallintamisella eikä viivapiirrolla. 
Teatteriprojektissa arkkitehti toimi pääsuunnittelijana ja erityisalojen suunnittelut 
tehtiin erillisinä konsulttisopimuksina. Tietomallinnuksen vaatima tiivis yhteistyö 
olisi korostunut, jos suunnittelu olisi toteutettu kokonaissuunnitteluna. Tällöin vain 
yksi taho vastaa koko hankkeen suunnittelusta. Etuna on se, että eri suunnittelu-
alojen tehtävien vastuisiin ja ohjelmistoihin liittyvät ongelmat vähenevät. Koko-
naissuunnittelussa rakennuttaja ei pääse kilpailuttamaan laatukriteereillään eri-
koissuunnittelijoita, vaarana on myös että urakka myydään osaamattomalle. Toi-
saalta teatteri on rakennuskohteena vaativa ja ongelmallinen toteuttaa vain yhtä 
suunnittelutahoa käyttämällä sisältäen toiminnallisen suunnittelun, akustiikka- ja 
mekaniikkasuunnittelun ja esimerkiksi valo-, ääni- ja kuvajärjestelmien kaapeloin-
nin muun suunnittelun lisäksi. 
Tietomallipohjainen hanke olisi vaatinut lisää henkilöstöä, kuten tietomallikoordi-
naattorin. Valittavien suunnittelijoiden ja urakoitsijan vaatimuksiin olisi lisätty tie-
tomalliosaaminen, joten valinnat olisivat olleet vaativampia kilpailuttaa perintei-
seen arviointimenettelyyn nähden. Osapuolilta vaadittavista referensseistä ra-
kennuttaja pystyisi kuitenkin näkemään, kuinka suunnittelijat ja urakoitsijat ovat 
perehtyneet tietomallintamiseen. Tietomallintaminen tuo projektiin uusia asiakir-
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joja ja laadunvalvontaa: tietomallinnussuunnitelma, tietomallinnuksen aloitusko-
kous, tilaajan laadunvarmistukseen tietomallien tarkastuspisteet, sekä eri malli-
versiot. Suunnitteluun tarvittava aika kasvaa, mutta niiden yhdistämisellä voidaan 
välttyä monilta muutostöiltä, kevyenä esimerkkinä teatterin 2. kerroksen ikkuna-
aukko, joka oli 100 mm liian leveä. Tietomallintamisessa tietoa ei katoa, vaan 
kaikki tallennettu tieto säilyy ja on osa tietomallia. Huomioitavaa on, että tietomal-
lintamalla, tarkempia ja visualisempia suunnitelmia tuottamalla muutostöille va-
rattavaa prosenttiosuutta hankkeen kokonaishinnasta pystytään pudottamaan 
useilla prosenteilla, mikä näkyy jo selvänä rahana tämän kokoisessa projektissa. 
YH-Rakennuttajan hankkeista osa on hyvin kiireellisiä. Kaupunginjohtajalle tai 
YH:n toimitusjohtajalle voi tulla esimerkiksi ilmoitus, että yritys sijaitsee Puuma-
lassa ja se muuttaa Imatralle. Tällöin tietomallin hyödyntäminen suunnittelussa 
on mietittävä tapauskohtaisesti: saadaanko siitä riittävä hyöty kustannuksiin ver-
rattuna ja kasvattaako se projektin pituutta. Rakennuttajan mukaan eräs LVI-
suunnittelija linjasikin, että tietomallintamalla suunnittelun hinta kaksinkertaistuu. 
Kuitenkin tulevaisuudessa, kun tietomallipohjainen toimintatapa aletaan omaksu-
maan suunnittelutoimistoissa ja rakennuttajien keskuudessa, on se arkea yhä 
useammalle, korvaten perinteisiä menetelmiä. Suunnittelutoimisto, joka ei lähde 
mukaan tietomallintamisen prosessiin, tulee menettämään asemiaan, kun raken-
nuttaja vaatiikin tietomallipohjaista lähestymistapaa tarjouspyynnössään. 
Urakointipuolella valmiuksia tietomallin hyötykäyttöön on vielä vain harvalla. Te-
hokas mallin käyttö edellyttää työmaalta tietokonetta tai mobiililaitetta, jolla asen-
nusjärjestystä ja aikataulua voitaisiin hallita. Urakoitsijoiden vaatimuksia olisi mie-
titty lisää: vaaditaanko urakoitsijalta tietomallin käyttöä tai päivittämistä ja vas-
taako urakoitsija päivittämisestä vai onko se alakohtaisen suunnittelijan tehtävä. 
Rakennuttajan ja ylläpidon kannalta tärkeintä on, että rakennuksen valmistuessa 
toteumamalli ja ylläpitomalli vastaavat toteutunutta rakennusta, tarkka päivittämi-
nen tähän verrattuna on toissijainen asia. Todellisuudessa rakennus ei kuiten-
kaan ikinä toteudu niin kuin on suunniteltu, joten toteumamallin rakentaminen on 
todella työläs ja iso tehtävä. 
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Jos urakoitsijalta olisi vaadittu tietomallipohjaista toimintatapaa, urakoitsijatar-
jouksienkin määrä olisi todennäköisesti vähentynyt. Kohteeseen valitulla pääura-
koitsijalla oli joka tapauksessa kykyä hyödyntää tietomallia. Urakoitsijan kannalta 
tietomallin käyttö alun alkaen olisi antanut paremmat välineet kustannuslasken-
taan, lähtötietojen saantiin ja jakamiseen sekä projektinjohtoon. 
Tietomallin hyödyntäminen hankkeessa jäi vähäiseksi. Positiivista on kuitenkin 
se, että sitä hyödynnettiin urakoitsijan toimesta elementtisuunnittelussa ja arkki-
tehdin laatimassa niin sanotussa sisustusmallissa. Teatteri on rakenteena varsin 
haastava ja tietomallintamalla suunnitteluvirheitä olisi vähennetty. Suunnittelulle 
vaadittavia resursseja, aikaa, työvoimaa, erityisosaamista ja organisointia, olisi 
tietomallipohjaisessa hankkeessa tullut miettiä tarkoin projektin alkuvaiheessa. 
Kaikki lähtee liikkeelle tilaajan tarkasta ohjeesta: kuinka mallinnetaan, missä vai-
heessa mallinnetaan mitäkin ja miten tarkasti. Vaaditaan tarkka projektiaikataulu 
ja ongelmat on osattava selvittää ennakoiden. Aikataulu oli tällaisen erikoisraken-
nuksen osalta kyseisessä projektissa kireä ja rakennuttaja olisi voinut vaatia pi-
dempää rakennusaikaa. 
Urakointi aloitettiin talvea vasten, joka asetti omat vaikeutensa ja viivästytti aika-
taulua ainakin kahden viikon verran. Kuitenkin jos työmaapalavereissa olisi voitu 
hyödyntää yhdistelmämallia, olisi se tehostanut kommunikaatiota suunnittelualo-
jen välillä, sillä yleisesti suunnittelussa osapuolten toisiltaan saamat lähtötiedot 
auttavat kaikkia: kun arkkitehti tietää talotekniikan tilavaraukset, suunnitelmat toi-
mivat, eikä tule ongelmia tiukoissa mitoitustilanteissa. Tämä korostuu erityisesti 
asuinkohteiden suunnittelussa, jossa pieni muutos voi tehdä asunnosta toimimat-
toman (9). 
5.1 Tulevaisuuden näkymät 
Tietomallilla on kehittymismahdollisuuksia 3D-mallinnuksesta 4D- ja 5D-
mallnnukseen asti, jolloin mallinnukseen mukaan lisätään aika (4D) ja kustannuk-
set (5D). Ongelmana on se, että nykyiset sopimusmallit eivät suunnittelun eikä 
urakoinnin osalta tue rakentamisen tietomallien hyödyntämistä. Sopimusoikeus 
mahdollistaa kuitenkin sen, että kunkin vaiheen tietomallin sopimusehdot voidaan 
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kirjata sopimuksiin. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 antaa yleispätevän ohjeen 
tietomallin käyttöön. (4.) 
Tavoitteena on, että maankäyttö- ja rakennuslain vaatimien rakennuslupahake-
mukseen liitettävien pääpiirustuksien sijasta tulevaisuudessa tuotettaisiin eri 
suunnittelualat yhdistävä integroitu tietomalli projektipankkeineen. Täten pääpii-
rustukset olisivat osa integroitua tietomallia. Rakennuslainsäädäntöön pitäisi li-
sätä oikeussäännökset rakentamisen tietomallinnuksen ja projektipankin osalta. 
Tietomalli voisi olla pakollinen liite rakennuslupien hakemiseen. Rakentamisen 
tietomalliin tuomat muutokset ylläpidettäisiin projektipankin tietomallissa ja tieto-
malli olisi koko elinkaarensa ajan viranomaisten valvonnassa rakennusluvan ha-
kemisesta saneeraukseen. Rakennuspiirustusten oikeussäännöksiin tarvittaisiin 
siis ohjeet myös elinkaarimallien osalta. (4.) 
Tekijänoikeuksissa tietomallin omistaja eli oikeudenhaltija voi myöntää tietomallin 
käyttöluvan käyttöoikeussopimuksin. Tietomallin yksinoikeuden hallinnalle on 
vaihtoehtoja sopimuksiin kirjoitettavaksi. Tekijänoikeuden haltija voi myöntää 
palkkiota vastaan käyttöluvan eli lisenssin tietomallin eri osien kehittämiseen. So-
pimukseen voi sisältyä ajallisia, alueellisia tai muita rajoittavia ehtoja. Rakennut-
taja voi myydä tietomallin tekijänoikeudet kokonaan tai osittain suunnittelijalle 
taikka tietomallintajalle; tai kokonaan päinvastoin taikka ristiin. Tietomallin oikeu-
det voivat olla sekä rakennuttajan että konsultin riippuen, miten sopimukset on 
kirjattu. Asiantuntijaorganisaation konsulttimyynti voisi olla osaamisten lisenssi-
myyntiä. Törmäystarkastelut osaava asiantuntijakonsultti pyytäisi toimistaan kiin-
teää kuukausimaksua esimerkiksi kymmentä työpäivää vastaan. Tietomallin yk-
sinoikeuksien hallinnan haasteena on se, että sopimusmalleja tietomallinnukselle 
ei ole. Tietomallinnuksen sopimuksia tehtäessä olisi huolehdittava, että tietomalli 
versioineen tallennetaan projektipankkiin. Kun lisäksi rakentamisen sopimukset 
tallennettaisiin pankkiin, kaikilla osapuolilla olisi yhtäläinen mahdollisuus tarkistaa 
omat lähtökohtansa sopimusoikeudellisesti. (4.) 
Perinteisessä suunnittelussa pääsuunnittelija on lakisääteinen. Hänen velvolli-
suutena on koordinoida suunnittelua. Kuten aiemmin mainittu, tietomallipohjainen 
toimintatapa parantaa laadunvarmistusta, kun on suunnittelijakohtaiset, suunnit-
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teluryhmäkohtaiset ja tilaajan määrittämät tarkistukset. Kun perinteisessä suun-
nittelussa pääsuunnittelija oli koordinoija, tietomallipohjaisessa hankkeessa koor-
dinoinnista vastaa itseasiassa tähän tehtävään erikseen määritelty henkilö – tie-
tomallikoordinaattori. 
5.2 Käyttäjänäkökulma 
Käyttäjät hyötyvät tietomallista eniten, jos he saavat arkkitehdiltä IFC-muotoisen 
mallin tarkasteltavakseen. Ilmaisella Solibri Model Viewer -ohjelmalla käyttäjä ja 
rakennuttaja voivat tarkastella tilojen mittasuhteita. Suunnitelmat ovat huomatta-
vasti havainnollisempia perinteisiin piirustuksiin verrattuna, kun niistä näkyy myös 
korkeusasemat. Ohjelma on yksinkertainen käyttää ja vaatii vain lyhyen muuta-
man tunnin koulutuksen. Käyttäjälle muodostuu mallin avulla selkeä kuva projek-
tista, mikä tukee häntä päätöksenteossa. Hankkeen muuntojoustavuuden hallinta 
ja tilavarausten tarkastelu helpottuu. Alussa laaditun vaatimusmallin avulla tilaaja 
ja rakennuttaja vertaavat hankkeen aikana asetettujen vaatimusten ja tavoittei-
den toteutumista. Käytön asettamia vaatimuksia tutkittaessa on esimerkiksi mah-
dollista tutkia esteettömyysvaatimusten täyttymistä, mikä on hyvinkin olennaista 
teatterirakennuksessa. 
5.3 Yhteenveto 
Yleiset tietomallivaatimukset (YTV 2012) -teos antaa yleispätevän kuvan tieto-
mallinnusprojektista. Teoksen eri osissa on kuitenkin joitakin oudoksuttavia asi-
oita, kuten aiemmin mainitsemani arkkitehdin sisältövaatimuksissa mainittu brut-
toalan pakollinen määrittäminen tarveselvityksessä. Yleisten tietomallivaatimus-
ten lisäksi tämä työ ja Saimaan ammattikorkeakoulun TOKA-projektin julkaisut 
ohjaavat rakennuttajaa kohti tietomallipohjaisen toimintatavan käyttöönottoa. Il-
man projektin jokaisen osapuolen tietomallipohjaista osaamista on tietomallia 
turha lähteä väkisin viemään läpi, perusteet on hallittava. 
Tietomallin puolesta puhuttuna kunnollisten suunnitelmien tekeminen ja siihen 
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